

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(45) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Мурманская область)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
-				
Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: - 0 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 19, из них: - 19 достигнутых контрольных точек.	2180,29 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Созданы виртуальные концертные залы на площадке организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	5	12	12	12			31.12.2024	26.12.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	ГИС "Нацпроект "Культура"	Иное Отчет о создании ВКЗ	Выполнено.С 2019 по 2023 годы на площадках учреждений культуры создано 10 виртуальных концертных залов. В 2024 год реализованы мероприятия по созданию 2 ВКЗ на базе ДШИ: - МБУДО Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г. Североморск (Мурманская область, г. Североморск, ул. Морская, д. 12); - МБУДО Детская музыкальная школа №2 (Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул. Ленина, д. 4). Таким образом, на 26.12.2024 на площадках учреждений культуры создано 12 виртуальных концертных залов.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Результат достигнут. Предоставлена информация : 12 из 12. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании ВКЗ" Иное Министерство культуры Мурманской области от 26.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.1.К.1		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								29.02.2024	30.01.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	АИС "Статистика"	Соглашение о предоставлении субсидии администрации Печенгского мо	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии администрации Печенгского мо" Министерство культуры Мурманской области от 18.01.2024г. №47515000 -1-2024-005, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии администрации ЗАТО г. Североморск" Соглашение	2. "Соглашение о предоставлении субсидии администрации ЗАТО г. Североморск" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии администрации ЗАТО г. Североморск	Министерство культуры Мурманской области от 18.01.2024г. №47730000-1-2024-004, приложен файл .
1.1.K.2		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								31.12.2024	30.01.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	АИС "Статистика"	Постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении гос. программы Мурманской области «Культура» (Приложение N 5)	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства Мурманской области «Об утверждении гос. программы Мурманской области «Культура» (Приложение N 5)" Постановление Правительства Мурманской области от 11.11.2020г. №790-ПП, приложен файл .
1.1.K.3		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								31.12.2024	30.01.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	АИС "Статистика"	Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и 2026 годов»	2026 годов» " Закон Мурманской областной Думой от 18.12.2023г. № 2949-01-ЗМО, приложен файл .
														Решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление субсидий на создание ВКЗ в 2024 г.	2. "Решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление субсидий на создание ВКЗ в 2024 г." Решение Министерство культуры Российской Федерации от 30.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.4		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	26.12.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	АИС "Статистика"	Иное Пояснительная записка с ссылкой на отчеты	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка с ссылкой на отчеты " Иное Министерство культуры Мурманской области от 26.12.2024г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.5		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								30.04.2024	29.03.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	АИС "Статистика"	Иное Пояснительная записка с ссылками на заключенные договоры	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка с ссылками на заключенные договоры" Иное Министерство культуры Мурманской области от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.1.K.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								30.09.2024	31.07.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	-	Иное Пояснительная записка с ссылкой на документы	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Пояснительная записка с ссылкой на документы" Иное Министерство культуры Мурманской области от 31.07.2024г. №б/н, приложен файл , указана ссылка .
1.1.K.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по								30.10.2024	31.07.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник	АИС "Статистика"	Иное Пояснительная записка с ссылкой на	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		государственному (муниципальному) контракту										управления финансово-правового обеспечения		документы	"Пояснительная записка с ссылкой на документы" Иное Министерство культуры Мурманской области от 31.07.2024г. №6/н, приложен файл , указана ссылка .
1.2		Создано 8 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Значение: 8,0000 Дата: 15.12.2024	Единица	2	8	37	37			15.12.2024	13.12.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	ГИС "Нацпроект "Культура"	Отчет о создании мультимедиа-гидов	Выполнено. За период с 2019 по 2023 годы реализованы мероприятия по созданию 31 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам. За 12 месяцев 2024 года создано еще 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам. Итого на 13.12.2024 создано 37 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам. Результат достигнут. Предоставлена информация : 37 из 8. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															документы: 1. "Отчет о создании мультимедиа-гидов" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 13.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.01.2024	31.01.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	-	Отчет Отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет " Отчет Министерство культуры Мурманской области от 31.01.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.02.2024	29.02.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	-	Отчет Отчет о создании мультимедиагидов	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании мультимедиагидов" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 29.02.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2024	29.03.2024	Обухова Ольга Геннадиевна	-	Отчет Отчет о создании мультимеди	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Министр культуры		агидов	документы: 1. "Отчет о создании мультимедиагидов" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2024	28.06.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	-	Отчет о создании мультимедиагидов	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании мультимедиагидов" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 28.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2024	30.09.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	-	Отчет о создании мультимедиагидов	Выполнено. За период с 2019 по 2023 гг. реализованы мероприятия по созданию 31 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															использованием технологии дополненной реальности на платформе «Артефакт». За 9 месяцев 2024 года создано еще 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании мультимедиагидов" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								30.11.2024	30.09.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	-	Отчет о создании мультимедиагидов	Выполнено. За период с 2019 по 2023 гг. реализованы мероприятия по созданию 31 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															технологии дополненной реальности на платформе «Артефакт». За 9 месяцев 2024 года создано еще 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о создании мультимедиагидов" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3		Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" Значение: 6,0000 Дата: 15.12.2024	Единица	0	6	30	30			15.12.2024	13.12.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	ГИС "Нацпроект "Культура"	Отчет о проведенных онлайн-трансляциях	Выполнено. Учреждениями культуры Мурманской области в период с 2019 по 2023 годы реализованы мероприятия по проведению 25 онлайн-трансляций. За 12 месяцев 2024 года - 5 онлайн-трансляций. Итого на 13.12.2024 организовано 30 онлайн-трансляций мероприятий,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															размещаемых на портале "Культура.РФ". Результат достигнут. Предоставлена информация : 30 из 6. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведенных онлайн-трансляциях" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 13.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.K.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								31.01.2024	31.01.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	-	Отчет Отчет	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 31.01.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.K.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								29.02.2024	29.02.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	-	Отчет Отчет о проведенных онлайн-трансляциях	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведенных онлайн-трансляциях" Отчет Министерство культуры урманской области от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															29.02.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								31.03.2024	29.03.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	-	Отчет о проведенных онлайн-трансляциях	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведенных онлайн-трансляциях" Отчет Министерства культуры Мурманской области от 29.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.4		Услуга оказана (работы выполнены)								30.06.2024	28.06.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	-	Отчет о проведенных онлайн-трансляциях	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведенных онлайн-трансляциях" Отчет Министерства культуры Мурманской области от 28.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.5		Услуга оказана (работы выполнены)								30.09.2024	30.09.2024	Обухова Ольга Геннадиевна - Министр культуры	-	Отчет о проведенных онлайн-трансляциях	Выполнено. Учреждениями культуры Мурманской области в период с 2019 по 2023 гг. реализованы мероприятия по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															проведению 25 онлайн-трансляций. За 9 месяцев 2024 года проведено 5 онлайн-трансляций. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведенных онлайн-трансляциях" Отчет Министерство культуры Мурманской области от 30.09.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.6		Услуга оказана (работы выполнены)								30.11.2024	29.11.2024	Лебединская Светлана Ивановна - Начальник управления финансово-правового обеспечения	-	Отчет о проведенных онлайн-трансляциях	Выполнено. Учреждениями культуры Мурманской области в период с 2019 по 2023 гг. реализованы мероприятия по проведению 25 онлайн-трансляций. За 2024 год проведено 5 онлайн-трансляций. Итого на 30.11.2024 реализованы мероприятия по проведению 30 онлайн-трансляций. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о проведенных онлайн-трансляциях" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Министерство культуры Мурманской области от 29.11.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(03) Созданы виртуальные концертные залы на площадке организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом). , код направления расходов:54530	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	100,00	Кассовое исполнение 100%
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 114,19	2 114,19	2 114,19	2 114,19	2 114,19	100,00	Кассовое исполнение 100%
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	2 114,19	2 114,19	2 114,19	2 114,19	2 114,19	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	100,00	Кассовое исполнение 100%
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			2 114,19	2 114,19	2 114,19	2 114,19	2 114,19	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			2 114,19	2 114,19	2 114,19	2 114,19	2 114,19	100,00	
бюджеты муниципальных образований			2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	2 180,29	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]