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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Отклонения

отсутствуют

1.1. 2 10

ГИС "Нацпроект

"Культура"

1012 12

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Отклонения

отсутствуют

1.2. 12 30 3030 30
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

30,00

23,0023,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 30,00 30,00

30,00

23,0023,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 30,00 30,00

ФП Единица 30,00

30,00

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

10,00

10,0010,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

12,00

12,0012,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

ФП Единица 10,00

12,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1 1

31.12.2022 30.12.2022

2Единица 1 22

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ КС 2

от

24.08.2022,

Акт приема-

передачи

Акт приемки

выполненны

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Иное МБУ КДЦ

"Космос" от 03.11.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 2. "Акт

приемки выполненных

работ КС-2 от

01.11.2022" Акт приема-

передачи МБУК КДЦ

"Космос" от 01.11.2022г.

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х работ КС-2

от

01.11.2022,

Иное Акт

№б/н, приложен файл. 3.

"Акт о приемке

выполненных работ КС 2

от 24.08.2022" Акт

приема-передачи МБУК

КДЦ "Космос" от

24.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Техническая готовность

объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 01.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.12.2022 01.12.2022

1.1.

3

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области "Об

утверждении

гос.програм

мы

Мурманской

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

"Об утверждении

гос.программы

Мурманской области

(Приложение N 10) "

Постановление

Правительство

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

(Приложени

е N 10)

Мурманской области от

11.11.2020г. №790-ПП,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Письмо

Письмо МК

РФ о

выделении

средств ФБ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

МК РФ о выделении

средств ФБ" Письмо

Министерство культуры

Российской Федерации

от 25.11.2022г. №17799-

01.1-55@-ВО, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют

31.12.2022 30.12.2022

1.1.

5

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

строительства

Мурманской области от

21.01.2022г. №47608407

-1-2022-001, приложен

файл. Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рассмотрения позиции о

несогласии

1.1.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия,

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Администрация МО с.п.

Зареченск

Кандалакшского района

от 26.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 3.

"Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Министерство

строительства

Мурманской области от

15.11.2022г. №б/н,

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 1 23

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

В работе. Отклонения

отсутствуют

30.01.2023 30.01.2023

1.3

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 11,0000 Дата:

31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 11.

31.12.2022 30.12.2022

11Единица 5 1111

1.5.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

Обухова

Ольга

Геннадиевна

Постановлен

ие

Постановлен

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

- Министр

культуры

ие

Правительст

ва

Мурманской

области "Об

утверждении

гос.програм

мы

Мурманской

области

(Приложени

е N 8)

"Постановление

Правительства

Мурманской области

"Об утверждении

гос.программы

Мурманской области

(Приложение N 8) "

Постановление

Правительство

Мурманской области от

11.11.2020г. №790-ПП,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Письмо

Письмо от

Министерств

а культуры

РФ об

утверждении

перечня

ДШИ и

приобретаем

ых для них

муз.

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

материалов,

Приказ

Приказ о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Министерства

культуры РФ об

утверждении перечня

ДШИ и приобретаемых

для них муз.

инструментов,

оборудования и учебных

материалов" Письмо

Министерство культуры

Российской Федерации

от 16.12.2022г. №9241-

06-1@, приложен файл.

2. "Приказ о результатах

конкурса" Приказ

Министерство культуры

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатах

конкурса

Мурманской области от

15.02.2021г. №28,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.5.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство культуры

Мурманской области от

20.01.2022г. №47608000

-1-2022-007, приложен

файл. 2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство культуры

Мурманской области от

20.01.2022г. №47701000

-1-2022-016, приложен

файл. 3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство культуры

Мурманской области от

20.01.2022г. №47519000

-1-2022-006, приложен

файл. 4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерство культуры

Мурманской области от

01.02.2022г. №

475028000-1-2022-005,

приложен файл. 5.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство культуры

Мурманской области от

20.01.2022г. №47737000

-1-2022-010, приложен

файл. 6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство культуры

Мурманской области от

20.01.2022г. №47737000

-1-2022-009, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 19,0000 Дата:

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

проекты"

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пояснительная записка"

31.12.2022 30.12.2022

19Единица 7 1919
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 19 из 19.

1.6.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется иной

МБТ, Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется иной

МБТ" Отчет

Министерство культуры

Мурманской области от

10.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

31.12.2022 30.12.2022

1.6.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Обухова

Ольга

АИС

"Статистика

Иное

Закрывающи

Выполнено.

Подтверждающие

03.10.2022 03.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Геннадиевна

- Министр

культуры

"

е

документы,

Иное

Пояснительн

ая записка

документы: 1.

"Закрывающие

документы" Иное

Министерство культуры

Мурманской области от

03.10.2022г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка. 2.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.7

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1 1

31.12.2022 30.12.2022

5Единица 0 55

1.7.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка,

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

культуры

ссылка на

акты КС-2

"Пояснительная записка,

ссылка на акты КС-2"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 15.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.7.

2

Техническая готовность

объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 01.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.12.2022 01.12.2022

1.7.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

, Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет "

Отчет Министерство

культуры Мурманской

области от 10.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 2.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.8

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и театры

кукол Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

прооекты

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Пояснительная записка"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 1 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

36 581,6836 581,68

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 36 581,68 100,0036 581,6836 581,68

36 581,6836 581,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 36 581,68

Исполнение мероприятия и

кассовый расход 100%

100,0036 581,6836 581,68

34 752,6034 752,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

34 752,60

Исполнение мероприятия и

кассовый расход 100%

99,9934 750,0134 752,60

34 752,6034 752,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

34 752,60 99,9934 750,0134 752,60

36 581,6836 581,68

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

36 581,68

Исполнение мероприятия и

кассовый расход 100%

100,0036 581,6836 581,68

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 774,921 774,92

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

1.2 1 774,92 80,101 421,741 774,92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1 774,921 774,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 774,92

Мероприятие в рамках

нацпроекта «Культура»

завершено в 2021 году,

произведен 100% кассовый

расход в рамках соглашения с

Минкультом РФ, но в 2021 году

на тот же КБК

(8070801253A154550414), сверх

софинансирования в рамках

нацпроекта, предусмотрены

средства Резервного фонда

Правительства Мурманской

области (Постановление

Правительства Мурманской

области от 31.08.2021 № 616-

ПП) в размере 25 023, 88 тыс.

руб. на проведение

дополнительных работ,

неизрасходованные полностью

в 2021 году. В 2022 году за счет

средств Резервного фонда ПМО

предусмотрено финансирование

в размере 1774,92 тыс. руб. на

оплату работ, выполненных в

2021 году.

80,101 421,741 774,92

Мероприятие в рамках

нацпроекта «Культура»

завершено в 2021 году,

произведен 100% кассовый

расход в рамках соглашения с

Минкультом РФ, но в 2021 году

на тот же КБК

(8070801253A154550414), сверх

софинансирования в рамках

нацпроекта, предусмотрены

средства Резервного фонда

Правительства Мурманской

области (Постановление

Правительства Мурманской

области от 31.08.2021 № 616-

ПП) в размере 25 023, 88 тыс.

руб. на проведение

дополнительных работ,

неизрасходованные полностью

в 2021 году. В 2022 году за счет

средств Резервного фонда ПМО

предусмотрено финансирование

в размере 1774,92 тыс. руб. на

оплату работ, выполненных в

2021 году.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 774,921 774,92

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 774,92 80,101 421,741 774,92

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

бюджеты муниципальных

образований
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(11) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

45 000,0045 000,00

(12) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.5 45 000,00 100,0045 000,0045 000,00

45 000,0045 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 45 000,00

100% кассовый расход в

сентябре 2022 г.

100,0045 000,0045 000,00

45 000,0045 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

45 000,00

100% кассовый расход в

сентябре 2022 г.

100,0045 000,0045 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45 000,0045 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

45 000,00 100,0045 000,0045 000,00

45 000,0045 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

45 000,00

100% кассовый расход в

сентябре 2022 г.

100,0045 000,0045 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

95 049,0195 049,01

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.6 95 049,01 100,0095 049,0195 049,01

95 049,0195 049,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 95 049,01 Кассовое исполнение 100%100,0095 049,0195 049,01

61 368,7861 368,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

61 368,78 Кассовое исполнение 100%100,0061 368,7861 368,78

61 368,7861 368,78

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

61 368,78 100,0061 368,7861 368,78

95 049,0195 049,01

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

95 049,01 Кассовое исполнение 100%100,0095 049,0195 049,01

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(19) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол0

1.7 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

178 405,61178 405,61 178 405,61 99,80178 052,43178 405,61

178 405,61178 405,61 178 405,61 99,80178 052,43178 405,61

142 896,30142 896,30 142 896,30 99,75142 540,53142 896,30

141 121,38 141 121,38 100,00141 118,79141 121,38

176 630,69176 630,69 176 630,69 100,00176 630,69176 630,69

0,000,00 0,00 0,000,000,00

141 121,38
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды

План

0,00 1 421,74 1 421,74 1 421,74 1 421,74 1 421,74 1 774,921 421,741 421,741 421,741 421,74

Факт/прогноз

0,00 1 421,74 1 421,74 1 421,74 1 421,74 1 421,74 1 421,741 421,741 421,741 421,741 421,74

0,00

0,00

1.4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 6 821,74 6 821,74 34 752,6034 752,6023 726,1323 726,136 821,74

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 6 821,74 6 821,74 34 750,0134 750,0123 726,1323 726,136 821,74

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 8 404,76 9 435,42 61 368,7836 096,6224 417,7619 607,2813 532,88

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 8 404,76 9 435,42 61 368,7836 096,6224 417,7619 607,2813 532,88

0,00

0,00

1.6.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 9 110,77 22 311,44 29 150,55 36 268,44 41 567,07 45 000,0045 000,0045 000,0045 000,0044 875,59

Факт/прогноз

0,00 9 110,77 22 311,44 29 150,55 36 268,44 41 567,07 45 000,0045 000,0045 000,0045 000,0044 875,59

0,00

0,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.7.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


