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"(54) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Мурманская область)"

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й    О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

2 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 2 достигнутых показателей.

42 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 33 достигнутых результатов.

315 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 216 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

1917897.63 тыс. руб., 97.66%

Все результаты и контрольные точки достигнуты в установленные сроки. Отчет отображается некорректно в связи с формой, разработанной ГИИС

"Электронный бюджет".

Из 42 результатов - 33 достигнутых, 9 удалены соответствующими федеральными ЗИ (№ A1-54-2021/002 от 03.02.2021, № A1-54-2021/005 от 31.03.2021, №A1-

54-2022/016 от 30.11.2022).

Из 315 контрольных точек - 216 достигнутых, 99 удалены соответствующими федеральными ЗИ (№ A1-54-2021/002 от 03.02.2021, №A1-54-2021/005 от

31.03.2021, № A1-54-2022/013 от 31.05.2022, № A1-54-2022/014 от 31.08.2022, № A1-54-2022/015 от 27.09.2022, № A1-54-2022/016 от 30.11.2022, № A1-54-2023/002

от 19.02.2023, № A1-54-2024/005 от 25.12.2024).
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры,

возрастающий

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

организаций культуры на

31.12.2023 составило 11 единиц.

В 2024 году завершены работы

по капитальному ремонту в 3

учреждениях: - крыши МБУДО

г. Мурманска «Детская школа

искусств № 3»; - крыльца и

парапета МБУК ЗАТО

Александровск Мурманской

области «Центр творчества и

досуга г. Гаджиево»; - здания

МАУК «Туломский сельский

дом культуры». Итого на

26.12.2024 создано

(реконструировано) и

капитально отремонтировано 14

организаций культуры.

Показатель достигнут.

Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка" Иное

Министерство культуры

Мурманской области от

26.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

2 14

ГИС "Нацпроект

"Культура"

141.1. 14

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

В период с 2019 по 2023 годы

получили современное

оборудование 46 учреждений

12 51

ГИС "Нацпроект

"Культура"

511.2. 51

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9589e3d0-9494-4204-9dbf-84ebbbba4c3d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=b0rsP9P6ChIKfFj%2BH8RYaf8LXnk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee9a04a0-8f97-4eca-9b7c-afd0465c2077?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jdierMeYaSfz%2FouzqNA4IdZKeVU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом),

возрастающий

культуры. В 2024 году получили

современное оборудование 5

учреждений культуры : 1.

Переоснащены 3 библиотеки по

модельному стандарту: -

Центральная детская библиотека

муниципального бюджетного

учреждения культуры

«Центральная детская

библиотека города

Мурманска»; - Библиотека-

филиал № 1 муниципального

учреждения культуры

«Централизованная

библиотечная система» г.

Оленегорска; - Библиотека-

филиал № 7 муниципального

учреждения культуры

«Централизованная

библиотечная система» г.

Оленегорска. 2. Технически

оснащены 2 музея: - МБУ

«Историко-краеведческий музей

Печенгского муниципального

округа»; - ГОАУК

«Мурманский областной

художественный музей». Итого

на 26.12.2024 современное

оборудование получили 51

учреждение культуры,

показатель достигнут.

Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка" Иное

Министерство культуры

Мурманской области от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee9a04a0-8f97-4eca-9b7c-afd0465c2077?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jdierMeYaSfz%2FouzqNA4IdZKeVU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Плановое

значение  на

конец отчетного

года

26.12.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee9a04a0-8f97-4eca-9b7c-afd0465c2077?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jdierMeYaSfz%2FouzqNA4IdZKeVU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2021

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка к

результату

02.04.01

«Построены

(реконструи

рованы) и

(или)

капитально

отремонтиро

ваны

культурно-

досуговые

учреждения

в сельской

местности

Выполнено. Просрочка

32 дня. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка к результату

02.04.01 «Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 15.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2021 01.02.20220Единица 1 001.1

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

31.12.2021 01.02.20221.1.K.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/76d8e51e-c8f6-48fb-9e36-7f6f49e07a62?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j0yUFgLOZStyf6LSRSBBCurwPjw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование

приобретено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.20211.1.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

31.12.2021 01.02.20221.1.K.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2021 01.02.20221.1.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование

установлено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.20211.1.K.5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

48 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюдже,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2021 01.02.20221.1.K.6



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

31.12.2021 01.02.20221.1.K.7



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.20211.1.K.8

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

48 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

15.12.2021 01.02.20221.1.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

48 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

15.12.2021 01.02.2022

1.1.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным

образованиям)

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. значение на

2021 не установлено.

Объект введен в 2021

году, срок исполнения

01.02.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная

записка" Иное

министерство

культуры МО от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Обухова

Ольга

Геннадиевна

Иное

пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

48 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

15.12.2021 01.02.2022

1.1.K.1

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

- Министр

культуры

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"пояснительная

записка" Иное

министерство

культуры МО от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Получены

положительные

Обухова

Ольга

Иное

Положитель

Выполнено.

Отклонения

15.12.2020 30.11.2020

1.1.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Геннадиевна

- Министр

культуры

ное

заключение

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение" Иное

Управление

государственной

экспертизы от

14.05.2020г. №51-1-1-

2-017307-2020,

приложен файл.

Иное

Пояснительн

ая записка по

строительств

у

культурно-

досугового

центра в с.

Минькино

2. "Пояснительная

записка по

строительству

культурно-досугового

центра в с. Минькино"

Иное от 30.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2021

1.1.K.1

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

48 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

15.12.2021 01.02.2022

1.1.K.1

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

01.02.2022г. №б/д,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2021

1.1.K.1

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2021

1.1.K.1

6

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2021

1.1.K.1

7

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

31.12.2021 01.02.2022

1.1.K.1

8



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Положитель

ное

заключение

и

разрешение

на

строительств

о

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение и

разрешение на

15.12.2020 30.11.2020

1.1.K.1

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Культурно-

досугового

центра в с.

Минькино

строительство

Культурно-досугового

центра в с. Минькино"

Иное Управление

государственной

экспертизы от

14.05.2020г. №51-1-1-

3-017-169-2020,

приложен файл.

Иное

Пояснительн

ая записка по

строительств

у

культурно-

досугового

центра в с.

Минькино

2. "Пояснительная

записка по

строительству

культурно-досугового

центра в с. Минькино"

Иное от 30.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

31.12.2021 01.02.2022

1.1.K.2

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование

приобретено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

31.12.2021 01.02.2022

1.1.K.2

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2021

1.1.K.2

2

Оборудование

установлено

Обухова

Ольга

Иное

Пояснительн

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

31.12.2021 01.02.2022

1.1.K.2

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Геннадиевна

- Министр

культуры

ая записка

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 01.02.2022.

КДЦ в Минькино

введен в декабре 2021

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

31.12.2021 01.02.2022

1.1.K.2

4



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 30.12.20222Единица 1 221.2

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Положитель

ное

заключение

гос

экспертизы

на

проектную

документаци

ю

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение гос

экспертизы на

проектную

документацию" Иное

ГОАУ "Управление

государственной

экспертизы

Мурманской области"

от 05.08.2020г. №б/н,

28.01.2022 28.01.20221.2.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2022 30.06.20221.2.K.2

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2022 30.09.20221.2.K.3

Строительно-

монтажные работы

начаты

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Муниципаль

ный

контракт

Выполнено. Просрочка

7 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт" Иное МБУ

КДЦ "Космос" МО сп

14.04.2022 21.04.20221.2.K.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Зареченск

Кандалакшского

района Мурманской

области от 21.04.2022г.

№01, приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное Акт

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт"

Иное МБУ КДЦ

"Космос" от

03.11.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

01.12.2022 01.12.2022

1.2.K.5

Акт приема-

передачи

Акт приемки

выполненны

х работ КС-2

от

01.11.2022

2. "Акт приемки

выполненных работ

КС-2 от 01.11.2022"

Акт приема-передачи

МБУК КДЦ "Космос"

от 01.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ КС 2

от

24.08.2022

3. "Акт о приемке

выполненных работ КС

2 от 24.08.2022" Акт

приема-передачи

МБУК КДЦ "Космос"

от 24.08.2022г. №б/н,

приложен файл.

Техническая В работе. Отклонения

1.2.K.6

https://disk.yandex.ru/d/2h_XRXPVn9B7Sw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2022/013 от

31.05.2022.

30.06.2022 30.06.2022

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

01.12.2022 01.12.20221.2.K.7

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2022 01.08.20221.2.K.8

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

АИС

"Статистика

"

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2022 30.12.20221.2.K.9



29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

культуры

Правительст

ва

Мурманской

области "Об

утверждении

гос.програм

мы

Мурманской

области

(Приложени

е N 10)

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

"Об утверждении

гос.программы

Мурманской области

(Приложение N 10) "

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Письмо

Письмо МК

РФ о

выделении

средств ФБ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

МК РФ о выделении

средств ФБ" Письмо

Министерство

культуры Российской

Федерации от

25.11.2022г. №17799-

01.1-55@-ВО,

приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.2.K.1

0

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

Выполнено.

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

31.12.2022 30.12.2022

1.2.K.1

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

субсидии

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

строительства

Мурманской области

от 21.01.2022г. №

47608407-1-2022-001,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Администрация МО

с.п. Зареченск

Кандалакшского

района от 26.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2022 30.12.2022

1.2.K.1

2

Иное 2. "Пояснительная

https://disk.yandex.ru/d/POd4yq-L3eNMLw
https://disk.yandex.ru/d/POd4yq-L3eNMLw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Пояснительн

ая записка

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

субсидия

3. "Отчет о расходах, в

целях

софинансирования

которых

предоставляется

субсидия" Отчет

Министерство

строительства

Мурманской области

от 15.11.2022г. №б/н,

приложен файл,

указана ссылка.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

2,0000 Дата:

31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка " Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.20232Единица 1 221.3

Получены

Обухова -

Иное Выполнено.

30.01.2023 30.01.20231.3.K.1

https://disk.yandex.ru/d/POd4yq-L3eNMLw
https://disk.yandex.ru/d/POd4yq-L3eNMLw
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c8fad946-f60d-417e-86a3-7c45360d895e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cQ0hL6vzyS0qZUPa49iC9AXEtaw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы " Иное

МАУК "Туломский

СДК" от 29.07.2021г.

№51-1-1-2-041909-

2021, приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 30.06.20231.3.K.2

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

30.09.2023 29.09.20231.3.K.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d57c2333-ed49-4eb2-86a5-a54f3b5348eb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VbKx6LSBZoEBevIeqrfkb8PHJpE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57f30c1a-dffd-4e96-b3ef-6d3b29303879?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UqBfxdxbEUIcq%2FNiJ72alE0XtDA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры Мурманской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области "Об

утверждении

гос.програм

мы

Мурманской

области

(Приложени

е N 10)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

"Об утверждении

гос.программы

Мурманской области

(Приложение N 10)"

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

31.12.2023 28.02.20231.3.K.4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов»

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов» "

Закон Мурманская

31.12.2023 28.02.20231.3.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57f30c1a-dffd-4e96-b3ef-6d3b29303879?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UqBfxdxbEUIcq%2FNiJ72alE0XtDA%3D
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34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

областная Дума от

20.12.2022г. №2845-01

-ЗМО , приложен файл.

Письмо

Письмо МК

РФ о

выделении

средств ФБ

2. "Письмо МК РФ о

выделении средств

ФБ" Письмо

Министерство

культуры Российской

Федерации от

25.11.2022г. №17799-

01.1-55@-ВО,

приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерства

культуры Мурманской

области от 14.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

15.12.2023 14.12.20231.3.K.6

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

28.02.2023 28.02.20231.3.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

Министерство

строительства

Мурманской области

от 24.01.2023г. №

47605406-1-2023-001,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылкой на

отчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылкой на

отчет" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2023 29.12.20231.3.K.8

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

4,0000 Дата:

31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.На

26.12.2024 результат

достигнут. Работы

выполнены по 4

культурно-досуговым

учреждениям в

сельской местности: -

построен сельский дом

культуры в с.

Минькино (2021 г) ; -

кап. ремонт МБУ КДЦ

«Космос» в н.п.

1 1 31.12.2024 26.12.20244Единица 1 441.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Зареченск (2022 г); -

кап. ремонт

Туломского сельского

дома культуры (2023-

2024 гг); - кап. ремонт

крыльца и парапета

Центра творчества и

досуга в г. Гаджиево

(2024). Предоставлена

информация : 4 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Положитель

ное

заключение

и сводный

сметный

расчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение и сводный

сметный расчет" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.01.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.01.2024 30.01.20241.4.K.1

Контракт на

Обухова АИС

Иное Выполнено.

31.03.2024 29.02.20241.4.K.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительно-

монтажные работы

заключен

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

"Статистика

"

Гражданско-

правовой

договор

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/002 от

25.04.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Гражданско-правовой

договор" Иное МАУК

"ЦТиД г. Гаджиево"

ЗАТО Александровск

от 15.02.2024г. №Д-

ДБРА-485/2024,

приложен файл.

Иное

Гражданско-

правовой

договор

2. "Гражданско-

правовой договор"

Иное МАУК "ЦТиД г.

Гаджиево" ЗАТО

Александровск от

15.02.2024г. №Д-

ДБРА-486/2024,

приложен файл.

Иное

Гражданско-

правовой

договор

3. "Гражданско-

правовой договор"

Иное Управление

делами администрации

сельского поселения

Тулома Кольского

района Мурманской

области от 24.03.2023г.

№01, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая

готовность объекта, %

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2024 28.06.20241.4.K.3

Техническая

готовность, %

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Работы

завершены,

техническая

готовность составляет

100 %.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2024 30.09.20241.4.K.4

Техническая

готовность, %

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Работы

завершены,

техническая

готовность составляет

100 %.

Подтверждающие

документы: 1.

30.11.2024 30.09.20241.4.K.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b04ea295-f387-4421-822d-87f6dd5ad363?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VrPlX8xxphamaz5Q%2BRxHp%2B%2FAXs0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63815134-b46e-418b-9b7d-5228ce27c8a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NqrLis5WoZtYE%2FML%2FEScG%2BJJs5M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fbfdd64-9c6b-481a-8bda-a9bc1461c707?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BXOa4G2UaP2qNxMumV4aMia400g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

администрац

ии сп

Тулома

Кольского

района

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

администрации сп

Тулома Кольского

района" Соглашение

Министерство

строительства

Мурманской области

от 24.01.2024г. №

47605406-1-2024-001,

приложен файл.

29.02.2024 31.01.2024

1.4.K.6

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

администрац

ии мо ЗАТО

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

администрации мо

ЗАТО Александровск"

Соглашение

Министерство

строительства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fbfdd64-9c6b-481a-8bda-a9bc1461c707?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BXOa4G2UaP2qNxMumV4aMia400g%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3b99716-134f-4ea1-acb0-2744331b6dcc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SRAaOypSML0F%2FjH9%2F8hMnGTRkCE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/680b7e1d-9b5f-437a-832f-4c2430778a07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BbX1gCrB0GCmyn6qxBb3Z0lB7e0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

ск

Мурманской области

от 24.01.2024г. №

47737000-1-2024-010,

приложен файл.

 Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

«Культура»

(Приложени

е N 10)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»

(Приложение N 10)"

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

31.12.2024 31.01.20241.4.K.7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2024 год и

на плановый

период 2025

и 2026

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2024 год и

на плановый период

31.12.2024 31.01.20241.4.K.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/680b7e1d-9b5f-437a-832f-4c2430778a07?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BbX1gCrB0GCmyn6qxBb3Z0lB7e0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb0fca60-b798-4ace-8e0f-b11f663d4325?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xn%2BPrYmkX2SV2X7kBXq9jMXVd2E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00538680-88db-4082-a613-9dcec2e303a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BMiLs%2Bv85ddaJl51NMUqsUzp4lQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

годов»

2025 и 2026 годов» "

Закон Мурманская

областная Дума от

13.12.2023г. №2949-01

-ЗМО , приложен файл.

Письмо

Письмо

Минкультур

ы МО о

выделении

финансирова

ния на 2024

год

2. "Письмо

Минкультуры МО о

выделении

финансирования на

2024 год " Письмо

Министерство

культуры Российской

Федерации от

08.09.2023г. №13847-

01.1-55@-ВО,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

об

использован

ии мбт

Выполнено.

Отклонения

отсуствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об использовании мбт"

Отчет Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2024 26.12.20241.4.K.9

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дня. Предоставлена

информация : 1 из 0.

Исключен на

31.12.2021 01.02.20221Единица 0 101.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00538680-88db-4082-a613-9dcec2e303a9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2BMiLs%2Bv85ddaJl51NMUqsUzp4lQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a6a1e7e-eef1-450a-89c4-2fa67f95e285?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=g3DkCDfEPlVpCk9sJ5C8RRhXnPc%3D
https://disk.yandex.ru/d/ss6tGIGGLlzcqQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

культуры

основании ЗИ №A1-54

-2022/016 от

30.11.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение" Иное от

23.12.2013г. №51-1-4-

0095-13, приложен

файл.

30.01.2021 01.01.2021

1.5.K.1

Иное

Положитель

ное

заключение

экспертиз

2. "Положительное

заключение экспертиз"

Иное от 17.01.2019г. №

51-1-0005-19,

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Официальны

й сайт

единой

информацио

нной

Реестр

контрактов

На поставку

малых

грузовых

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "На

31.12.2021 30.06.20211.5.K.2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

системы в

сфере

закупок 44

ФЗ и 223 ФЗ

лифтов

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

поставку малых

грузовых лифтов

объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Реестр

контрактов от

05.07.2021г. №

2519011296821000017,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

2. "Выполнение работ

по реставрации и

воссозданию двух

мозаичных панно и

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реставрации

и

воссозданию

двух

мозаичных

панно и

архитектурн

о- лепного

декора фойе,

балконов,

карнизов

объекта

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

архитектурно- лепного

декора фойе, балконов,

карнизов объекта

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования,

г.Мурманск,

пр.Ленина, д.49»"

Реестр контрактов от

09.06.2021г. №

2519011296821000010,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия,

г.Мурманск,

пр.Ленина,

д.49»

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"выполнение работ по

объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

28.06.2021г. №45,

указана ссылка.

31.12.2021 16.07.20211.5.K.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000010
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

Акт приема-

передачи На

выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

витражей и

окон на

объекте

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

10. "На выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству витражей и

окон на объекте

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Акт приема-

передачи от

16.06.2021г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

Акт приема-

передачи На

выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

витражей и

окон на

объекте

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

11. "На выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству витражей и

окон на объекте

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Акт приема-

передачи от

12.03.2021г. №1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

Акт приема-

передачи

Выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

подъема

зрительного

зала объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

12. "Выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству подъема

зрительного зала

объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Акт приема-

передачи от

07.04.2021г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

13. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000007
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

09.06.2021г. №44,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

14. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

приема-передачи от

21.05.2021г. №43,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

15. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

13.04.2021г. №42,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

16. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

11.03.2021г. №41,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

2. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

15.07.2021г. №46 ,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

гранитом -

наружные

работы

(цоколь

здания,

крыльца),

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором -

внутренние

работы

(главные

3. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов гранитом -

наружные работы

(цоколь здания,

крыльца), облицовке

конструктивных

элементов мрамором -

внутренние работы

(главные парадные

лестницы, колонны)

объекта

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031


55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

парадные

лестницы,

колонны)

объекта

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Акт приема-

передачи от

16.07.2021г. №3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

4. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором и

гранитом

(полы,

подоконные

доски,

санузлы)

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

элементов мрамором и

гранитом (полы,

подоконные доски,

санузлы) объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Акт приема-

передачи от

16.07.2021г. №3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

Акт приема-

передачи

Проведение

государстве

нной

экспертизы

объекта:

""Реконстру

кция  здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"", в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

5. "Проведение

государственной

экспертизы объекта:

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический

театр"", в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования. г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49" Акт

приема-передачи от

16.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000043
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

современног

о

использован

ия. г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д. 49

Акт приема-

передачи На

поставку

малых

грузовых

лифтов

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

6. "На поставку малых

грузовых лифтов

объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Акт приема-

передачи от

02.08.2021г. №1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000043
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором и

гранитом

(полы,

подоконные

доски,

санузлы)

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

7. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов мрамором и

гранитом (полы,

подоконные доски,

санузлы) объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

д.49" Акт приема-

передачи от

11.03.2021г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

гранитом -

наружные

работы

(цоколь

здания,

крыльца),

8. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов гранитом -

наружные работы

(цоколь здания,

крыльца), облицовке

конструктивных

элементов мрамором -

внутренние работы

(главные парадные

лестницы, колонны)

объекта

«Реконструкция здания

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором -

внутренние

работы

(главные

парадные

лестницы,

колонны)

объекта

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Акт приема-

передачи от

11.03.2021г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ на

поставку и

монтаж двух

пассажирски

х лифтов на

объекте

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

9. "Выполнение работ

на поставку и монтаж

двух пассажирских

лифтов на объекте

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49"" " Акт приема-

передачи от

07.04.2021г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000025


63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49""

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"выполнение работ по

объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

31.12.2021 30.06.20211.5.K.4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000025
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

Платежное поручение

от 28.06.2021г. №45,

указана ссылка.

Платежное

поручение

На поставку

малых

грузовых

лифтов

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

10. "На поставку

малых грузовых

лифтов объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Платежное

поручение от

19.07.2021г. №1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017


65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

Платежное

поручение

На поставку

малых

грузовых

лифтов

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

11. "На поставку

малых грузовых

лифтов объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Платежное

поручение от

09.08.2021г. №169128,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017


66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором и

гранитом

(полы,

подоконные

доски,

санузлы)

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

12. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов мрамором и

гранитом (полы,

подоконные доски,

санузлы) объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Платежное

поручение от

02.03.2021г. №2,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

гранитом -

наружные

работы

(цоколь

здания,

13. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов гранитом -

наружные работы

(цоколь здания,

крыльца), облицовке

конструктивных

элементов мрамором -

внутренние работы

(главные парадные

лестницы, колонны)

объекта

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031


68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крыльца),

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором -

внутренние

работы

(главные

парадные

лестницы,

колонны)

объекта

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Платежное

поручение от

02.03.2021г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

Платежное

поручение

Выполнение

работ на

поставку и

монтаж двух

пассажирски

х лифтов на

объекте

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

14. "Выполнение работ

на поставку и монтаж

двух пассажирских

лифтов на объекте

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49"" " Платежное

поручение от

29.03.2021г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49""

Платежное

поручение

На

выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

витражей и

окон на

объекте

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

15. "На выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству витражей и

окон на объекте

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000025
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

16.06.2021г. №2,

указана ссылка.

Платежное

поручение

На

выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

витражей и

окон на

объекте

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

16. "На выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству витражей и

окон на объекте

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Платежное

поручение от

12.03.2021г. №1,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

подъема

зрительного

зала объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

17. "Выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству подъема

зрительного зала

объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Платежное

поручение от

18.03.2021г. №2,

указана ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

18. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000007
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 26.05.2021г. №

77598, указана ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

19. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 19.03.2021г. №

59154, указана ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

2. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 09.07.2021г. №46 ,

указана ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

20. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 21.04.2021г. №

498662, указана

ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

21. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 03.06.2021г. №44,

указана ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

22. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 21.05.2021г. №43,

указана ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

23. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 21.06.2021г. №

424664, указана

ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

24. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 13.04.2021г. №42,

указана ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

25. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

Платежное поручение

от 02.03.2021г. №41,

указана ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

26. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

от 17.06.2021г. №

381453, указана

ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

3. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 30.06.2021г. №

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

567255, указана

ссылка.

Платежное

поручение

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

4. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»"

Платежное поручение

от 19.07.2021г. №

802176, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

ссылка.

Платежное

поручение

На

выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

витражей и

окон на

объекте

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

5. "На выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству витражей и

окон на объекте

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Платежное

поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

23.06.2021г. №470554,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

гранитом -

наружные

работы

(цоколь

здания,

крыльца),

облицовке

конструктив

ных

элементов

6. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов гранитом -

наружные работы

(цоколь здания,

крыльца), облицовке

конструктивных

элементов мрамором -

внутренние работы

(главные парадные

лестницы, колонны)

объекта

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мрамором -

внутренние

работы

(главные

парадные

лестницы,

колонны)

объекта

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Платежное

поручение от

12.07.2021г. №3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

д.49»

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором и

гранитом

(полы,

подоконные

доски,

санузлы)

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

7. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов мрамором и

гранитом (полы,

подоконные доски,

санузлы) объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Платежное

поручение от

12.07.2021г. №3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035


89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

изготовлени

ю и монтажу

сценической

механизации

-подъемно-

опускной

кассеты для

скатанных

декораций-

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

8. "Выполнение работ

по изготовлению и

монтажу сценической

механизации -

подъемно-опускной

кассеты для скатанных

декораций-объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Платежное

поручение от

07.07.2021г. №642491,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Проведение

государстве

нной

экспертизы

объекта:

""Реконстру

кция  здания

государстве

нного

областного

автономного

9. "Проведение

государственной

экспертизы объекта:

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический

театр"", в целях

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000044
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000043
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"", в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия. г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д. 49

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования. г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49"

Платежное поручение

от 30.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подсистеме УНп

ГИИС "Электронный

бюджет", Причина

риска: В связи с

дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

31.12.2021 01.02.20221.5.K.5

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000043
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочего плана

отсутствует

вохможность

утвержждения отчета

РП за февраль 2022,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Объект

введен, срок

исполнения 31.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование

приобретено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подсистеме УНП

ГИИС ЭБ, Причина

риска: В связи с

дублирование объекта

в рабочем плане, а

также невозможностью

корректировки

рабочего плана

31.12.2021 01.02.20221.5.K.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отсутствует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль 2022,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Объект

введен, срок

исполнения 31.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование

установлено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

31.12.2021 01.02.20221.5.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 31.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

31.12.2021 01.02.20221.5.K.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 31.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

31.12.2021 01.02.20221.5.K.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 31.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

31.12.2021 01.02.2022

1.5.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 31.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

32 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

31.12.2021 01.02.2022

1.5.K.1

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. Объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 31.12.2021.

Объект введен в 2021

году Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Закупка На

поставку

малых

грузовых

лифтов

объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "На

поставку малых

грузовых лифтов

объекта

31.12.2021 19.05.2021

1.5.K.1

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103492000042001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Закупка от

19.05.2021г. №

202103492000042001,

указана ссылка.

Закупка

Выполнение

работ по

реставрации

и

воссозданию

2. "Выполнение работ

по реставрации и

воссозданию двух

мозаичных панно и

архитектурно- лепного

декора фойе, балконов,

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103492000042001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103492000042001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

двух

мозаичных

панно и

архитектурн

о- лепного

декора фойе,

балконов,

карнизов

объекта

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия,

г.Мурманск,

карнизов объекта

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования,

г.Мурманск,

пр.Ленина, д.49»"

Закупка от

11.05.2021г. №

202103492000042001,

указана ссылка.

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103492000042001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пр.Ленина,

д.49»

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 30.12.20221Единица 0 111.6

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2022/013 от

31.05.2022.

15.08.20221.6.K.1

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка " Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.20231Единица 0 111.7

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202103492000042001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/523ad15a-0c88-4e9c-af9a-bb5608babf43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yxU7i8LawsMkeV2GQLvAuHmrkCo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Иванова

Наталья

Юрьевна -

Первый

заместитель

министра

культуры

Постановлен

ие "Об

утверждении

Правил

предоставле

ния и

распределен

ия иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реновацию

региональны

х и

муниципаль

ных

учреждений

отрасли

культуры в

рамках

федеральног

о проекта

"Культурная

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении Правил

предоставления и

распределения иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на реновацию

региональных и

муниципальных

учреждений отрасли

культуры в рамках

федерального проекта

"Культурная среда"

национального проекта

"Культура""

Постановление

Првительство РФ от

23.10.2019г. №1359,

приложен файл.

31.03.2020 31.03.20201.7.K.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среда"

национально

го проекта

"Культура"

Иное

Утверждена

"дорожная

карта" по

реконструкц

ии

Мурманског

о областного

драматическ

ого театра

2. "Утверждена

"дорожная карта" по

реконструкции

Мурманского

областного

драматического театра

" Иное от г. №,

приложен файл.

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

3. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Управление

государственной

экспертизы от

23.12.2013г. №51-14-

0095-13, приложен

файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"выполнение работ по

объекту:

«Реконструкция здания

государственного

01.12.2021 16.07.20211.7.K.2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

28.06.2021г. №45,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи На

выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

витражей и

10. "На выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству витражей и

окон на объекте

«Реконструкция здания

государственного

областного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окон на

объекте

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Акт приема-

передачи от

16.06.2021г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи На

выполнение

строительно

-монтажных

11. "На выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству витражей и

окон на объекте

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

устройству

витражей и

окон на

объекте

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Акт приема-

передачи от

12.03.2021г. №1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

12. "Выполнение

строительно-

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000009
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000007
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

подъема

зрительного

зала объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

монтажных работ по

устройству подъема

зрительного зала

объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Акт приема-

передачи от

07.04.2021г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000007


108

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пр. Ленина,

д.49

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

13. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

09.06.2021г. №44,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000007
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

49»

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

14. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

21.05.2021г. №43,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008


110

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

15. "выполнение работ

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

13.04.2021г. №42,

указана ссылка.

Акт приема- 16. "выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

по объекту:

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

11.03.2021г. №41,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

2. "выполнение работ

по объекту:

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнение

работ по

объекту:

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д.

49»

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49»" Акт

приема-передачи от

15.07.2021г. №46 ,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

3. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296817000008
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

гранитом -

наружные

работы

(цоколь

здания,

крыльца),

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором -

внутренние

работы

(главные

парадные

лестницы,

колонны)

объекта

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

элементов гранитом -

наружные работы

(цоколь здания,

крыльца), облицовке

конструктивных

элементов мрамором -

внутренние работы

(главные парадные

лестницы, колонны)

объекта

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Акт приема-

передачи от

16.07.2021г. №3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором и

гранитом

(полы,

подоконные

доски,

санузлы)

объекта

4. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов мрамором и

гранитом (полы,

подоконные доски,

санузлы) объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Акт приема-

передачи от

16.07.2021г. №3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Проведение

государстве

нной

экспертизы

5. "Проведение

государственной

экспертизы объекта:

""Реконструкция

здания

государственного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000043
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта:

""Реконстру

кция  здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"", в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия. г.

Мурманск,

просп.

Ленина, д. 49

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический

театр"", в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования. г.

Мурманск, просп.

Ленина, д. 49" Акт

приема-передачи от

16.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи На

поставку

малых

грузовых

6. "На поставку малых

грузовых лифтов

объекта

""Реконструкция

здания

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000043
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лифтов

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Акт приема-

передачи от

02.08.2021г. №1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

7. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов мрамором и

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296821000017
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором и

гранитом

(полы,

подоконные

доски,

санузлы)

объекта

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

гранитом (полы,

подоконные доски,

санузлы) объекта

""Реконструкция

здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49" Акт приема-

передачи от

11.03.2021г. №2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

облицовке

конструктив

ных

элементов

гранитом -

наружные

работы

(цоколь

здания,

крыльца),

облицовке

конструктив

ных

элементов

мрамором -

внутренние

работы

(главные

парадные

лестницы,

колонны)

объекта

8. "Выполнение работ

по облицовке

конструктивных

элементов гранитом -

наружные работы

(цоколь здания,

крыльца), облицовке

конструктивных

элементов мрамором -

внутренние работы

(главные парадные

лестницы, колонны)

объекта

«Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

«Мурманский

областной

драматический театр»

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000035
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр» в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49»

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49»" Акт приема-

передачи от

11.03.2021г. №2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ на

поставку и

монтаж двух

пассажирски

9. "Выполнение работ

на поставку и монтаж

двух пассажирских

лифтов на объекте

""Реконструкция

здания

государственного

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000031
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х лифтов на

объекте

""Реконстру

кция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

""Мурманск

ий

областной

драматическ

ий театр"" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр. Ленина,

д.49""

областного

автономного

учреждения культуры

""Мурманский

областной

драматический театр""

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр. Ленина,

д.49"" " Акт приема-

передачи от

07.04.2021г. №2,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

206 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

10.07.2021 01.02.20221.7.K.3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2519011296820000025
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственному

(муниципальному)

контракту

культуры

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

Сутевые: Некоректное

отображение в

отчетности. Объект

введен в декабре 2021

года, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в 2021 году, срок

исполнения 31.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

05.11.20211.7.K.4

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2022/015 от

27.09.2022.

15.08.20231.7.K.5

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2022/013 от

31.05.2022.

15.08.20231.7.K.6

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Пояснительн

ая записка о

ходе

ремонтных

работ на

объекте

В работе. Просрочка

90 дней. Существует

риск: Завершение

строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Заключено

дополнительное

соглашение № 5 от

26.11.2020 к контракту

№ 25-2017 от

23.03.2017 на

увеличение цены и

продление сроков

15.12.2020 15.03.20211.7.K.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения работ до

15.03.2021,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.03.2021г.

Предлагаемые

решения: 1.

Завершение

строительно-

монтажных работ, срок

исполнения 15.03.2021,

Заключено

дополнительное

соглашение № 5 от

26.11.2020 к контракту

№ 25-2017 от

23.03.2017 на

увеличение цены и

продление сроков

выполнения работ до

15.03.2021. Заключено

дополнительное

соглашение № 5 от

26.11.2020 к контракту

№ 25-2017 от

23.03.2017 на

увеличение цены и

продление сроков

выполнения работ до

15.03.2021 Исключен
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка о ходе

ремонтных работ на

объекте" Иное от

15.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование

приобретено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

30.07.20211.7.K.8

Оборудование

установлено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

09.10.20211.7.K.9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное Акт

приемки

выполненны

х работ по

сохранению

объекта

культурного

наследия

Выполнено. Просрочка

62 дней. Риск снят:

Техническая ошибка в

подситсеме управления

нацпроектами в ГИИС

Электронный бюджет,

Причина риска: В связи

с дублированием

объекта в рабочем

плане, а также

01.12.2021 01.02.2022

1.7.K.1

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

невозможностью

корректировки

рабочего плана

отсутсвует

возможность

утверждения отчета по

РП за февраль,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.02.2022г. Принятые

меры: 1. объект введен

в эксплуатацию в 2021

году, срок исполнения

31.12.2021. Объект

введен в 2021 году

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки выполненных

работ по сохранению

объекта культурного

наследия" Иное

ГОАУК "Мурманский

областной

драматический театр"

от 01.12.2021г. №6,

приложен файл.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

09.10.2021

1.7.K.1

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

Закупка включена в

план закупок

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

План-

график

Контракты

планируемы

е к

заключению

в 2020 году

и

включенные

в план-

график

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракты

планируемые к

заключению в 2020

году и включенные в

план-график закупок"

План-график

Министерство

строительства

Мурманской области

от г. №, приложен

файл.

30.09.2020 26.06.2020

1.7.K.1

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Иванова

Наталья

Юрьевна -

Первый

заместитель

министра

культуры

Положитель

ное

заключение

экспертизы

Положитель

ное

заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение"

Положительное

заключение

экспертизы

Управление

государственной

экспертизы г.

Мурманска от

20.12.2013г. №51-1-4-

0095-13, приложен

файл.

31.07.2020 26.06.2020

1.7.K.1

3

Контракт 2. "Контракт по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Контракт  по

Драматическ

ому театру

на

выполнение

строительны

х работ

Драматическому

театру на выполнение

строительных работ"

Контракт

Министерство

строительства

Мурманской области

от 23.05.2017г. №25-

2017, приложен файл.

Иное

Кадастровая

справка

перед

театром о

стоимости

объекта

недвижимос

ти

3. "Кадастровая

справка перед театром

о стоимости объекта

недвижимости" Иное

Кадастровая палата

Мурманской области

от 16.03.2015г. №50-

7153106, приложен

файл.

Иное

Кадастровая

справка о

кадастровой

стоимости

объекта

недвижимос

ти

4. "Кадастровая

справка о кадастровой

стоимости объекта

недвижимости" Иное

Министерство

строительства

Мурманской области

от 16.03.2015г. №50-

7152940, приложен

файл.

Иное

Свидетельст

во о

5. "Свидетельство о

государственной

регистрации права"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нной

регистрации

права

Иное от 29.06.2006г. №

Серия 51-АБ 3 088914,

приложен файл.

Иное

Свидетельст

во о

государстве

нной

регистрации

права

6. "Свидетельство о

государственной

регистрации права"

Иное Администрация

города Мурманска от

28.02.2014г. №51-АВ

420282, приложен

файл.

Контракт

Выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

витражей и

окон на

объекте

"Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

"Мурмански

й областной

7. "Выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству витражей и

окон на объекте

"Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

"Мурманский

областной

драматический театр"

в целях

приспособления

объекта культурного

наследия для

современного

использования, г.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0149200002320002733
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

драматическ

ий театр" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр.Ленина,

д.49"

Мурманск, пр.Ленина,

д.49"" Контракт УКС

г. Мурманска от г. №№

0149200002320002733,

указана ссылка.

Контракт

Выполнение

строительно

-монтажных

работ по

устройству

подъема

зрительного

зала объекта

"Реконструк

ция здания

государстве

нного

областного

автономного

учреждения

культуры

8. "Выполнение

строительно-

монтажных работ по

устройству подъема

зрительного зала

объекта

"Реконструкция здания

государственного

областного

автономного

учреждения культуры

"Мурманский

областной

драматический театр"

в целях

приспособления

объекта культурного

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0149200002320002733
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0149200002320002732
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Мурмански

й областной

драматическ

ий театр" в

целях

приспособле

ния объекта

культурного

наследия для

современног

о

использован

ия, г.

Мурманск,

пр.Ленина,

д.49"

наследия для

современного

использования, г.

Мурманск, пр.Ленина,

д.49"" Контракт УКС

г. Мурманска от г. №№

0149200002320002732,

указана ссылка.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Отчет

ОТЧЕТНАЯ

ДОКУМЕНТ

АЦИЯ o

выполнении

работ по

сохранению

объекта

культурного

наследия,

включенног

о в единый

государстве

нный реестр

объектов

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"ОТЧЕТНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ o

выполнении работ по

сохранению объекта

культурного наследия,

включенного в единый

государственный

реестр объектов

культурного наследия

15.12.2020 15.12.2020

1.7.K.1

4

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0149200002320002732
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культурного

наследия

(памятников

истории и

культуры)

народов

Российской

Федерации,

или

выявленного

объекта

культурного

наследия

(памятников истории и

культуры) народов

Российской

Федерации, или

выявленного объекта

культурного наследия"

Отчет от 15.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Письмо

Письмо о

технической

готовности

объекта

2. "Письмо о

технической

готовности объекта"

Письмо Министерство

строительства

Мурманской области

от 15.12.2020г. №07-

04/10-ВС, приложен

файл.

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры,

направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка к

результату

01.14.04

(Драмтеатр)

Выполнено.Результат

достигнут в 2021 году

- проведена

реконструкция здания

Мурманского

областного

драматического театра.

В 2024 году

реализация

31.12.2024 26.12.20241Единица 0 111.8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91c92a9a-c1dd-49f2-9a38-e864db67ff31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=391d9%2FMd7foAfKtMfRUGSQP4izk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024

мероприятий по

данному результату не

предусмотрена.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка к результату

01.14.04 (Драмтеатр)"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2022/013 от

31.05.2022.

15.08.20241.8.K.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата:

31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

В работе.Существует

риск: Получение

положительного

заключения по

результатам гос.

экспертизы ожидается

в более поздний срок, в

декабре 2022 года,

Причина риска:

Заключен контракт от

04.07.2022 на

выполнение работ по

31.12.2023 31.12.20230Единица 0 001.9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91c92a9a-c1dd-49f2-9a38-e864db67ff31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=391d9%2FMd7foAfKtMfRUGSQP4izk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведению

инженерных изысканий

для подготовки

проектной

документации и

разработке проектной

документации на

выполнение работ по

строительству объекта

со сроком исполнения

18.11.2022.

Проведение гос.

экспертизы проектной

документации и

результатов

инженерных изысканий

в декабре 2022 года. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2022г. Принятые

меры: 1. Получение

положительного

заключения по

результатам

гос.экспертиз

ожидается в декабре

2022 г., срок

исполнения 15.12.2022,

Ведется работа по

разработке ПСД.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение результата на

2023-2024 годы равно

0 Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2022/016 от

30.11.2022.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

облатси от 31.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.05.20221.9.K.1

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

15.12.20231.9.K.2

Оборудование

установлено

Лебединская

Светлана

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

10.11.20231.9.K.3



136

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

54-2021/002 от

03.02.2021.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

30.09.20231.9.K.4

Оборудование введено

в эксплуатацию

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

10.11.20231.9.K.5

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

31.12.20231.9.K.6

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.20231.9.K.7

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

31.12.20231.9.K.8

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

31.12.20231.9.K.9

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

05.12.2023

1.9.K.1

0

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

31.12.2023

1.9.K.1

1

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

10.10.2023

1.9.K.1

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2023

1.9.K.1

3

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

В работе. Просрочка

258 дней. Существует

риск: Получение

положительного

заключения по

результатам гос.

экспертиз ожидается в

более поздний срок: в

декабре 2022 г.,

Причина риска:

Заключение контракта

на разработку ПСД со

сроком исполнения

18.11. 2022 г., в

декабре- получение

положительного

заключения гос.

экспертизы,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

15.12.2022г. Принятые

меры: 1. получение

01.04.2022 15.12.2022

1.9.K.1

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

положительного

заключения гос.

экспертизы в декабре

2022г., срок

исполнения 15.12.2022,

Ведется работа по

разработке ПСД.

Значение результата на

2023-2024 годы равен

0 Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 31.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

17.11.2023

1.9.K.1

5

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.05.2022

1.9.K.1

6



140

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансово-

правового

обеспечения

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

15.12.2023

1.9.K.1

7

Строительно-

монтажные работы

завершены

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.11.2023

1.9.K.1

8

Оборудование

приобретено

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.11.2023

1.9.K.1

9

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

30.06.2023

1.9.K.2

0

Построены центры

культурного развития в

Обухова

Ольга

ГИС

"Нацпроект

Соглашение

Доп.

Завершено.Исключен

на основании ЗИ №A1-

1 1 31.12.2024 27.12.20240Единица 0 111.10

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61048e8f-1727-4a77-ad24-d5405f49fb31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rxm%2FpWTgbLOLNHgGMmnCFq1l0fs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2024

Геннадиевна

- Министр

культуры

"Культура"

соглашение

54-2024/005 от

25.12.2024.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Доп.

соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.10.2024г.

№054-09-2024-781/2,

приложен файл.

Соглашение

Доп.

соглашение

2. "Доп. соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 25.09.2024г.

№054-2019-A10054-

1/19, приложен файл.

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.12.2024

1.10.K.

1

Заключение органа

государственного

Обухова

Ольга

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

15.12.2024

1.10.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61048e8f-1727-4a77-ad24-d5405f49fb31?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rxm%2FpWTgbLOLNHgGMmnCFq1l0fs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительного надзора

получено

Геннадиевна

- Министр

культуры

54-2021/002 от

03.02.2021.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2024

1.10.K.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2023/002 от

19.02.2023.

31.12.2023

1.10.K.

4

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.10.K.

5

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствует Исключен

на основании ЗИ №A1-

15.12.2023 14.12.2023

1.10.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 14.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2023/002 от

19.02.2023.

31.12.2023

1.10.K.

7

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

31.12.2023 28.02.2023

1.10.K.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Культура»

(Приложени

е N 9)

Мурманской области

«Культура»

(Приложение N 9) "

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов»

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов»"

Закон Мурманская

областная Дума от

20.12.2022г. №2845-01

-ЗМО , приложен файл.

31.12.2023 28.02.2023

1.10.K.

9

Письмо

Письмо МК

РФ о

выделении

средств ФБ

2. "Письмо МК РФ о

выделении средств

ФБ" Письмо

Министерство

культуры Российской

Федерации от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.11.2022г. №17799-

01.1-55@-ВО,

приложен файл.

Техническая

готовность объекта

капитального

строительства, %

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2024 28.06.2024

1.10.K.

10

Техническая

готовность объекта, %

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Тех.

готовность объекта-

50%. 25.09.2024

подписано доп.

соглашение № 054-

2019-A10054-1/19 об

исключении Объекта

из результата.

01.10.2024 заключено

денежное доп.

соглашение № 054-09-

2024-781/2 об

уменьшении средств

субсидии ФБ на 79,3

30.11.2024 29.11.2024

1.10.K.

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

млн. руб. (за счет

выведения реализации

мероприятия из НП

«Культура»).

Дальнейшая

реализация будет в

рамках ГП РФ

"Развитие культуры".

Доведены лимиты

субсидии ФБ (79,3

млн. руб.) на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

собственности.

25.11.2024 получено

Уведомление № 470-

2024-1-074 о

предоставлении

субсидии на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8ccb575b-d959-4ae1-b4b2-2ff3f200a8aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iHiNogegGjnMI33T8jZZWSqZpK4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

собственности в

размере 79 380,0 тыс.

рублей за счет средств

федерального

бюджета. Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.11.2024г.

№б/н, приложен файл.

Соглашение

Доп.

соглашение

2. "Доп. соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 25.09.2024г.

№054-2019-A10054-

1/19, приложен файл.

Соглашение

Доп.

соглашение

3. "Доп. соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.10.2024г.

№054-09-2024-781/2,

приложен файл.

Получены

Обухова -

Иное Выполнено.

31.05.2023 28.04.20231.10.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

ГОАУ "Управление

государственной

экспертизы

Мурманской области

от 31.03.2023г. №51-1-

1-3-016143-2023,

приложен файл.

12

Технологическое

оборудование,

предусмотренное

проектной

документацией,

установлено

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

-

Соглашение

Доп.

соглашение

Выполнено.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Доп.

соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.10.2024г.

№054-09-2024-781/2,

приложен файл. 2.

"Доп. соглашение"

Соглашение

13.12.2024 12.12.2024

1.10.K.

13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3e1ba9da-8fee-4e43-8691-4eaa36cf419e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8uxh0hr4u0VET2a8cmQWVZIymn8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерство

культуры Мурманской

области от 25.09.2024г.

№054-2019-A10054-

1/19, приложен файл. 3.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.11.2024г.

№б/н, приложен файл.

Тех. готовность

объекта-50%.

25.09.2024 подписано

доп. соглашение № 054

-2019-A10054-1/19 об

исключении Объекта

из результата.

01.10.2024 заключено

денежное доп.

соглашение № 054-09-

2024-781/2 об

уменьшении средств

субсидии ФБ на 79,3

млн. руб. (за счет

выведения реализации

мероприятия из НП

«Культура»).

Дальнейшая

реализация будет в

рамках ГП РФ

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d69789b-f0db-4543-bebf-e2dde5ca6d05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1E1h2ClMTh4JdACeiP8bY%2BNinOM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Развитие культуры".

Доведены лимиты

субсидии ФБ (79,3

млн. руб.) на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

собственности.

25.11.2024 получено

Уведомление № 470-

2024-1-074 о

предоставлении

субсидии на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

собственности в

размере 79 380,0 тыс.

рублей за счет средств

федерального

бюджета. Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2024/005 от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d69789b-f0db-4543-bebf-e2dde5ca6d05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1E1h2ClMTh4JdACeiP8bY%2BNinOM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Доп.

соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 25.09.2024г.

№054-2019-A10054-

1/19, приложен файл.

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 12.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Соглашение

Доп.

соглашение

3. "Доп. соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.10.2024г.

№054-09-2024-781/2,

приложен файл.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

-

Соглашение

Доп.

соглашение

Выполнено. 25.09.2024

подписано доп.

соглашение № 054-

2019-A10054-1/19 об

исключении Объекта

из результата.

01.10.2024 заключено

денежное доп.

16.12.2024 16.12.2024

1.10.K.

14

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5d69789b-f0db-4543-bebf-e2dde5ca6d05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1E1h2ClMTh4JdACeiP8bY%2BNinOM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашение № 054-09-

2024-781/2 об

уменьшении средств

субсидии ФБ на 79,3

млн. руб. (за счет

выведения реализации

мероприятия из НП

«Культура»).

Дальнейшая

реализация будет в

рамках ГП РФ

"Развитие культуры".

Доведены лимиты

субсидии ФБ (79,3

млн. руб.) на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

собственности.

25.11.2024 получено

Уведомление № 470-

2024-1-074 о

предоставлении

субсидии на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/313dd658-f028-48b3-a333-a8a968c4e0e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oRNZ3qSe%2Bax63KyOwiAzr%2FDIRc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

собственности в

размере 79 380,0 тыс.

рублей за счет средств

федерального

бюджета. В настоящее

время идет работа по

исключению Объекта

из паспорта

федерального проекта.

На 16.12.2024 ЗНИ №

A-2024/028 находится

на согласовании ПС.

Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Доп.

соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 25.09.2024г.

№054-2019-A10054-

1/19, приложен файл.

Иное

Пояснительн

2. "Пояснительная

записка" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/313dd658-f028-48b3-a333-a8a968c4e0e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oRNZ3qSe%2Bax63KyOwiAzr%2FDIRc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая записка

Министерство

культуры Мурманской

области от 16.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Соглашение

Доп.

соглашение

3. "Доп. соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.10.2024г.

№054-09-2024-781/2,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию

получено

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

-

Соглашение

Доп.

соглашение

Выполнено. 25.09.2024

подписано доп.

соглашение № 054-

2019-A10054-1/19 об

исключении Объекта

из результата.

01.10.2024 заключено

денежное доп.

соглашение № 054-09-

2024-781/2 об

уменьшении средств

субсидии ФБ на 79,3

млн. руб. (за счет

выведения реализации

мероприятия из НП

«Культура»).

Дальнейшая

реализация будет в

рамках ГП РФ

"Развитие культуры".

20.12.2024 20.12.2024

1.10.K.

15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Доведены лимиты

субсидии ФБ (79,3

млн. руб.) на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

собственности.

25.11.2024 получено

Уведомление № 470-

2024-1-074 о

предоставлении

субсидии на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

собственности в

размере 79 380,0 тыс.

рублей за счет средств

федерального

бюджета. Объект

исключен из паспорта

федерального проекта

(ЗНИ № A-2024/028

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8a563c3-c2c2-46c5-a7fb-8b4a69b66078?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p4067WKOPjT7e7JInIRo9FD7ri4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержден и

применен). В

настоящее время идет

работа по

синхронизации ФП и

РП (устраняются

технические

неполадки). Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Доп.

соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.10.2024г.

№054-09-2024-781/2,

приложен файл.

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 20.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Соглашение

Доп.

соглашение

3. "Доп. соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 25.09.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f8a563c3-c2c2-46c5-a7fb-8b4a69b66078?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p4067WKOPjT7e7JInIRo9FD7ri4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09f6c8fb-7380-4f49-88d0-4e63a9d0708a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u1hXUKNp4OA6wjamsw9%2FJwfPPVQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d6b3633-9b4c-492b-9bc9-9e48cb909359?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aIZvcQsmvqr4fHV0VL4Bj7uFPxk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№054-2019-A10054-

1/19, приложен файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. 25.09.2024

подписано доп.

соглашение № 054-

2019-A10054-1/19 об

исключении Объекта

из результата.

01.10.2024 заключено

денежное доп.

соглашение № 054-09-

2024-781/2 об

уменьшении средств

субсидии ФБ на 79,3

млн. руб. (за счет

выведения реализации

мероприятия из НП

«Культура»).

Дальнейшая

реализация будет в

рамках ГП РФ

"Развитие культуры".

Доведены лимиты

субсидии ФБ (79,3

млн. руб.) на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

23.12.2024 23.12.2024

1.10.K.

16

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d6b3633-9b4c-492b-9bc9-9e48cb909359?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aIZvcQsmvqr4fHV0VL4Bj7uFPxk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальной)

собственности.

25.11.2024 получено

Уведомление № 470-

2024-1-074 о

предоставлении

субсидии на

софинансирование

создания и (или)

модернизации

инфраструктуры в

сфере культуры

региональной

(муниципальной)

собственности в

размере 79 380,0 тыс.

рублей за счет средств

федерального

бюджета. Объект

исключен из паспорта

федерального проекта

(ЗНИ № A-2024/028

утвержден и

применен). В

настоящее время идет

работа по

синхронизации ФП и

РП (устраняются

технические

неполадки). Исключен

на основании ЗИ №A1-

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c96436fb-f91d-43eb-9fcc-93041d0ed46c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=93UofeNNXJPCFv40hD%2BgnGuBP4g%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 23.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Соглашение

Доп.

соглашение

2. "Доп. соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.10.2024г.

№054-09-2024-781/2,

приложен файл.

Соглашение

Доп.

соглашение

3. "Доп. соглашение"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 25.09.2024г.

№054-2019-A10054-

1/19, приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

28.02.2023 28.02.2023

1.10.K.

17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

субъекта РФ

местному

бюджету

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету " Соглашение

Министерство

строительства

Мурманской области

от 25.01.2023г. №

47701000-1-2023-014,

приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

начаты

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 31.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.07.2023 31.07.2023

1.10.K.

18

Иное

Муниципаль

ный

контракт

2. "Муниципальный

контракт" Иное

ММКУ "УКС" от

31.03.2023г. №99,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5035d7bf-3f51-4cdb-ba8e-fde92d5fa45a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Lxce9lqJSx4ubv9z9qaGN39EO8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылкой на

отчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылкой на

отчет" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2023 29.12.2023

1.10.K.

19

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

31.12.2024 27.12.2024

1.10.K.

20

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

АИС

"Статистика

"

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

31.12.2024 31.01.2024

1.10.K.

21

https://disk.yandex.ru/d/bn-krm9oshRvig
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61a31304-8ea7-459a-85dd-671ce9cc105d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7VoDXFJRA11hzEZ%2FkAkkzGT1V2Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

«Культура»

(Приложени

е N 9)

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»

(Приложение N 9)"

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Объект подключен к

сетям инженерно-

технического

обеспечения

(теплоснабжение,

водоснабжение и

канализация,

электроснабжение и

пр.)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Работы по

строительству ведутся

в соответствии с

контрактом от

31.03.2023 № 99 на

сумму 462 748 678,89

рублей. Подрядчик

ООО «Торион». Срок

исполнения контракта -

23.12.2024. Срок

исполнения контракта

включает срок

выполнения

подрядчиком работ в

полном объеме

(начало выполнения

работ - дата

30.09.2024 30.09.2024

1.10.K.

22

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61a31304-8ea7-459a-85dd-671ce9cc105d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7VoDXFJRA11hzEZ%2FkAkkzGT1V2Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57a2caa3-1049-4cf7-89ad-d37e37502fe6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rpz6aizb0%2FflA8V1Khb%2FD%2F8ip20%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения контракта,

окончание работ:

29.11.2024). Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2024

1.10.K.

23

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2024

1.10.K.

24

Оборудование

приобретено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2024

1.10.K.

25

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

АИС

"Статистика

Иное

Пояснительн

Выполнено. Работы по

строительству ведутся

30.09.2024 30.09.2024

1.10.K.

26

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/57a2caa3-1049-4cf7-89ad-d37e37502fe6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rpz6aizb0%2FflA8V1Khb%2FD%2F8ip20%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9558741f-91d9-4567-8106-e8f3396fa919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YlrepIRqAsENi7n5P2bi9DIIaN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Геннадиевна

- Министр

культуры

"

ая записка

в соответствии с

контрактом от

31.03.2023 № 99 на

сумму 462 748 678,89

рублей. Подрядчик

ООО «Торион». Срок

исполнения контракта -

23.12.2024. Срок

исполнения контракта

включает срок

выполнения

подрядчиком работ в

полном объеме

(начало выполнения

работ - дата

заключения контракта,

окончание работ:

29.11.2024). Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2024/005 от

25.12.2024.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Оборудование

установлено

Обухова

Ольга

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

15.12.2024

1.10.K.

27

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9558741f-91d9-4567-8106-e8f3396fa919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YlrepIRqAsENi7n5P2bi9DIIaN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Геннадиевна

- Министр

культуры

54-2021/002 от

03.02.2021.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2024

1.10.K.

28

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2024

1.10.K.

29

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

11,0000 Дата:

31.12.2021

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 11 из 11.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.202111Единица 5 11111.11

Услуга оказана

(работы выполнены)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

15.12.2021 15.12.2021

1.11.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управления

финансово-

правового

обеспечения

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2021

1.11.K.

2

Заключены соглашения

с муниципальными

образованиями на

получение субсидии

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Соглашение

Соглашение

на

предоставле

ние

субсидии с г.

Мурманском

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение на

предоставление

субсидии с г.

Мурманском"

Соглашение от

22.01.2021г. №

47701000-1-2021-001,

приложен файл.

28.02.2021 22.01.2021

1.11.K.

3

Соглашение 2. "Соглашение на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

на

предоставле

ние

субсидии с

Кандалакшс

ким районом

предоставление

субсидии с

Кандалакшским

районом" Соглашение

от 22.01.2021г. №

47608000-1-2021-002,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

на

предоставле

ние

субсидии с г.

Оленегорско

м

3. "Соглашение на

предоставление

субсидии с г.

Оленегорском"

Соглашение от

22.01.2021г. №

47717000-1-2021-005,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

на

предоставле

ние

субсидии с г.

Полярные

Зори

4. "Соглашение на

предоставление

субсидии с г.

Полярные Зори"

Соглашение от

22.01.2021г. №

47719000-1-2021-001,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

на

предоставле

ние

субсидии с г.

Кольским

районом

5. "Соглашение на

предоставление

субсидии с г. Кольским

районом" Соглашение

от 22.01.2021г. №

47605000-1-2021-001,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

Соглашение

на

предоставле

ние

субсидии с

ЗАТО

"Александро

вск"

6. "Соглашение на

предоставление

субсидии с ЗАТО

"Александровск""

Соглашение от

22.01.2021г. №

47737000-1-2021-009,

приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2021

1.11.K.

4

Предоставлен реестр

заключенных

контрактов на покупку

музыкальных

инструментов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Иное Реестр

заключенны

х контрактов

Выполнено.

Отклонения отстувуют

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

заключенных

контрактов" Иное от

30.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2021 30.04.2021

1.11.K.

5

Промежуточный отчет

Министерства

культуры об

исполнении

мероприятия

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Закрывающи

е документы

Кольский

район

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Закрывающие

документы Кольский

30.06.2021 30.06.2021

1.11.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

район" Иное от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Закрывающи

е документы

г.

Оленегорск

2. "Закрывающие

документы г.

Оленегорск" Иное от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

11,0000 Дата:

31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 11.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 30.12.202211Единица 5 11111.12

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области "Об

утверждении

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

"Об утверждении

31.12.2022 30.12.2022

1.12.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гос.програм

мы

Мурманской

области

(Приложени

е N 8)

гос.программы

Мурманской области

(Приложение N 8) "

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Письмо

Письмо от

Министерств

а культуры

РФ об

утверждении

перечня

ДШИ и

приобретаем

ых для них

муз.

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

материалов

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

от Министерства

культуры РФ об

утверждении перечня

ДШИ и приобретаемых

для них муз.

инструментов,

оборудования и

учебных материалов"

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

16.12.2022г. №9241-06

-1@, приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.12.K.

2

Приказ

Приказ о

результатах

конкурса

2. "Приказ о

результатах конкурса"

Приказ Министерство

культуры Мурманской

области от 15.02.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№28, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Исполнение

сформировано

вручную после

автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции

о несогласии

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 20.01.2022г.

№47608000-1-2022-

007, приложен файл.

31.12.2022 30.12.2022

1.12.K.

3

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 20.01.2022г.

№47701000-1-2022-

016, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

3. "Соглашение о

предоставлении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

предоставле

нии

субсидии

субсидии" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 20.01.2022г.

№47519000-1-2022-

006, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.02.2022г.

№475028000-1-2022-

005, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 20.01.2022г.

№47737000-1-2022-

010, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 20.01.2022г.

№47737000-1-2022-

009, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Значение

результата на 2022 год

равно 0

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 15.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

15.06.2022 15.06.2022

1.12.K.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

В работе. Значение

результата на 2022 год

равно 0 Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2022/014 от

31.08.2022.

30.09.2022 30.09.2022

1.12.K.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2022 30.09.2022

1.12.K.

6

Оснащены

образовательные

Обухова

Ольга

ГИС

"Нацпроект

Иное

Пояснительн

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

31.12.2023 29.12.202317Единица 5 17171.13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4077e5f2-30d5-4c8e-974f-0aca413fab2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MTfXLGaW5a21EGKN6XadGI8nuf8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

17,0000 Дата:

31.12.2023

Геннадиевна

- Министр

культуры

"Культура"

ая записка

Предоставлена

информация : 17 из 17.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области  «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

«Культура»

(Приложени

е №8)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»

(Приложение №8)"

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

31.12.2023 28.02.2023

1.13.K.

1

Утверждено

Обухова -

Закон Закон Выполнено.

31.12.2023 28.02.20231.13.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4077e5f2-30d5-4c8e-974f-0aca413fab2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MTfXLGaW5a21EGKN6XadGI8nuf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a66ce347-f8ec-4c2d-9c6c-69a4e093926c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LvsvCOlB22Bh3aw0KHrotF4Qf54%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/594f377e-8a00-4af0-9978-fe39734199ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mW2YH4cwwYEN0LTCsLN6JIKafRo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов»

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов»"

Закон Мурманская

областная Дума от

20.12.2022г. №2845-01

-ЗМО , приложен файл.

2

Письмо

Письмо

Министерств

а культуры

РФ об

утверждении

перечня

ДШИ и

приобретаем

ых для них

муз.

инструменто

в,

оборудовани

я и учебных

материалов

2. "Письмо

Министерства

культуры РФ об

утверждении перечня

ДШИ и приобретаемых

для них муз.

инструментов,

оборудования и

учебных материалов"

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

16.12.2022г. №9241-06

-1@, приложен файл.

Приказ

Приказ о

3. "Приказ о

результатах конкурса"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/594f377e-8a00-4af0-9978-fe39734199ea?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mW2YH4cwwYEN0LTCsLN6JIKafRo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/95c8345c-4c2f-4f19-82a7-ed08c2f2500f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L6MdBTpATFahvEv7IBhpvFpr5Kc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44651a98-03ea-4d64-93b7-c53287d08703?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nEmk1HgvyRl0Zen61P1T7PMN1yQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатах

конкурса

Приказ Министерство

культуры Мурманской

области от 15.02.2021г.

№28, приложен файл.

Заключено соглашение

о предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2023

1.13.K.

3

Предоставлен отчет о

выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.12.2023

1.13.K.

4

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

указанием

ссылок на

документы,

подтвержда

ющие

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с указанием

ссылок на документы,

30.10.2023 30.10.2023

1.13.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/44651a98-03ea-4d64-93b7-c53287d08703?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nEmk1HgvyRl0Zen61P1T7PMN1yQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f641e23f-1d09-4a3c-9554-d9ad573c75e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uUVeb8ppUYa0t%2FYvlYjvkk2yMRI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

произведенн

ый расход

подтверждающие

произведенный

расход" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.10.2023г.

№б/н, приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

поддержку

отрасли

культуры (г.

Апатиты)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на поддержку

отрасли культуры (г.

Апатиты)" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47519000-1-2023-

008, приложен файл.

28.02.2023 28.02.2023

1.13.K.

6

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на поддержку

отрасли культуры (г.

П.Зори)" Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f641e23f-1d09-4a3c-9554-d9ad573c75e4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uUVeb8ppUYa0t%2FYvlYjvkk2yMRI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5c26bb9d-74d7-4025-917d-1f27b2313e1f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YVi0r7nCCpRLpBqW8TVO%2BMmJ9TY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdefa03f-24e8-4a9e-a4b2-8ec6fe7fd4af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YSRkjiJBpHwvLGspaGKyKDNhbGs%3D


178

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъекта РФ

местному

бюджету на

поддержку

отрасли

культуры (г.

П.Зори)

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47528000-1-2023-

006, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

поддержку

отрасли

культуры

(ЗАТО

Александров

ск)

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на поддержку

отрасли культуры

(ЗАТО

Александровск)"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47737000-1-2023-

006, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта РФ

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на поддержку

отрасли культуры (г.

Мурманск)"

Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cdefa03f-24e8-4a9e-a4b2-8ec6fe7fd4af?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YSRkjiJBpHwvLGspaGKyKDNhbGs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6aa2b735-1830-4e22-b0fd-b8eca52dab84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8hHgarWHcd5oDwjbXhRAB7lPVF4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3cd4c56-c9a4-4bd5-9f1e-2e394c31eabe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ijmiIifOPsWUqzjpdLQjDfFbJJ4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местному

бюджету на

поддержку

отрасли

культуры (г.

Мурманск)

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47701000-1-2023-

008, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

поддержку

отрасли

культуры

(Кандалакшс

кий р-н)

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на поддержку

отрасли культуры

(Кандалакшский р-н)"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47608000-1-2023-

004, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 28.04.2023г.

31.05.2023 28.04.2023

1.13.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3cd4c56-c9a4-4bd5-9f1e-2e394c31eabe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ijmiIifOPsWUqzjpdLQjDfFbJJ4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6f57af53-6e96-492a-ac34-51caf65e4425?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fKzYN%2BSfrHcQxT1SExYSdd21Ob0%3D
https://disk.yandex.ru/d/w1ipaHrHDLsQaQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылкой на

отчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылкой на

отчет" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2023 29.12.2023

1.13.K.

8

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами Значение:

17,0000 Дата:

31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Результат

достигнут в 2023 году.

В период с 2019 по

2023 годы оснащены

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами 17

учреждений культуры

(ДШИ и училища).

Предоставлена

информация : 17 из 17.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

31.12.2024 26.12.202417Единица 5 17171.14

https://disk.yandex.ru/d/w1ipaHrHDLsQaQ
https://disk.yandex.ru/d/hecPHFbRY1XvpQ
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15482c2b-f040-4a58-9314-6328375c45cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oGeU1sxa%2BCDH3kxmKPZO8FDhC28%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 12,0000

Дата: 31.12.2021

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

проекты"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 12 из 12.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.202112Единица 7 12121.15

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

12.04.2021

1.15.K.

1

Закупка включена в

план закупок

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.06.2021

1.15.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15482c2b-f040-4a58-9314-6328375c45cb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oGeU1sxa%2BCDH3kxmKPZO8FDhC28%3D


182

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.07.2021

1.15.K.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.10.2021

1.15.K.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

30.11.2021

1.15.K.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Постановлен

ие

Постановлен

ие об

утверждении

государстве

Выполнено.

Отклонения отсутвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление об

утверждении

31.01.2021 01.01.2021

1.15.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

нной

программы

"Культура"

государственной

программы

"Культура""

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Решение

Министерств

а культуры

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Решение

Министерства

культуры" Иное

Министерство

культуры РФ от

27.10.2020г. №6,

приложен файл.

31.01.2021 01.01.2021

1.15.K.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

15.06.2021

1.15.K.

8

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

Обухова

Ольга

Геннадиевна

Соглашение

Соглашение

с

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

08.02.2021 01.01.2021

1.15.K.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

- Министр

культуры

Минкультур

ой РФ  на

выделение

межбюджетн

ого

трансферта

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение с

Минкультурой РФ на

выделение

межбюджетного

трансферта"

Соглашение

Министерство

культуры РФ от

22.12.2020г. №054-17-

2021-231, приложен

файл.

Соглашение

Соглашение

с

Министерств

ом

Культуры

РФ

2. "Соглашение с

Министерством

Культуры РФ"

Соглашение

Министерство

культуры РФ от

22.12.2020г. №054-17-

2021-231, указана

ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Отчет Отчет

об

использован

ии МБТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об использовании

МБТ" Отчет

Министерство

культуры РФ от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

15.12.2021 15.12.2021

1.15.K.

10

https://yadi.sk/d/qgNwmemR2vbeYA?w=1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.01.2021

1.15.K.

11

Заключены соглашения

с муниципальными

образованиями

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Соглашение

Соглашение

с

Оленегоско

м

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение с

Оленегоском"

Соглашение

Министерство

культуры МО от

21.01.2021г. №

47717000-1-2021-004,

приложен файл.

08.02.2021 21.01.2021

1.15.K.

12

Соглашение

Соглашение

с ЗАТО

Североморс

к

2. "Соглашение с ЗАТО

Североморск"

Соглашение

Министерство

культуры МО от

21.01.2021г. №

47730000-1-2021-013,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

Лебединская

Светлана

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

01.12.2021

1.15.K.

13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

54-2021/002 от

03.02.2021.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 19,0000

Дата: 31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

проекты"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 19 из 19.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 30.12.202219Единица 7 19191.16

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.2022

1.16.K.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.2022

1.16.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансово-

правового

обеспечения

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Закрывающи

е документы

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Закрывающие

документы" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

03.10.2022 03.10.2022

1.16.K.

3

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Закрывающи

е документы

3. "Закрывающие

документы" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Пояснительн

ая записка

4. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

https://disk.yandex.ru/d/IMPJtz7WWLBmJw
https://disk.yandex.ru/d/IMPJtz7WWLBmJw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Закрывающи

е документы

5. "Закрывающие

документы" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Пояснительн

ая записка

6. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Иное

Закрывающи

е документы

7. "Закрывающие

документы" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Пояснительн

ая записка

8. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 03.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Заключен договор на

Обухова АИС

Иное Выполнено.

01.06.2022 29.04.20221.16.K.

https://disk.yandex.ru/d/IMPJtz7WWLBmJw
https://disk.yandex.ru/d/IMPJtz7WWLBmJw
https://disk.yandex.ru/d/IMPJtz7WWLBmJw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

закупку товаров, работ,

услуг

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

"Статистика

"

договоры,

контракты

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"договоры, контракты"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

4

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.2022

1.16.K.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.2022

1.16.K.

6

https://disk.yandex.ru/d/IMPJtz7WWLBmJw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатам закупок

обеспечения

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.2022

1.16.K.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.2022

1.16.K.

8

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Постановлен

ие О

формирован

ии,

предоставле

нии и

распределен

ии субсидий

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "О

формировании,

предоставлении и

распределении

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской

Федерации"

Постановление

31.01.2022 31.01.2022

1.16.K.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

Правительство РФ от

30.09.2014г. №999,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Решение

Решение об

объявлении

победителей

конкурсного

отбора на

2022 год

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Решение об

объявлении

победителей

конкурсного отбора на

2022 год" Решение

Министерство

культуры Российской

Федерации от

03.09.2021г. №8,

приложен файл.

31.01.2022 31.01.2022

1.16.K.

10

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.2022

1.16.K.

11

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

31.01.2022 31.01.2022

1.16.K.

12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

МБТ

"Соглашение о

предоставлении иного

МБТ " Соглашение

Министерство

культуры Российской

Федерации от

20.12.2021г. №054-17-

2022-075, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется иной

МБТ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется иной

МБТ" Отчет

Министерство

культуры Мурманской

области от 10.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2022 30.12.2022

1.16.K.

13

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

https://disk.yandex.ru/d/0dCS-GVxcl4O7w
https://disk.yandex.ru/d/0dCS-GVxcl4O7w
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

01.12.2022

1.16.K.

14

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2022 30.06.2022

1.16.K.

15

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2022 30.09.2022

1.16.K.

16

Переоснащены

Обухова ГИС

Иное Выполнено.Отклонени

31.12.2023 29.12.202324Единица 7 24241.17

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70cb63a0-04f7-4210-9c74-3057a6d973e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bAhftF%2BE6ALxiM7YGEaQ4enqS6Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 24,0000

Дата: 31.12.2023

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

"Националь

ные

проекты"

Пояснительн

ая записка

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 24 из 24.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка " Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

«Культура»(

Приложение

N 3)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»(Приложен

ие N 3) "

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

31.12.2023 28.02.2023

1.17.K.

1

Утверждено

распределение

Обухова

Ольга

-

Закон Закон

Мурманской

Выполнено.

Отклонения

31.12.2023 28.02.2023

1.17.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/70cb63a0-04f7-4210-9c74-3057a6d973e5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bAhftF%2BE6ALxiM7YGEaQ4enqS6Q%3D
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d69d529-be13-4e54-b40d-d6569d9ea356?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m8kWjQVjGUKc78yGZNsL%2BTJWlig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Геннадиевна

- Министр

культуры

области «Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов»

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов» "

Закон Мурманская

областная Дума от

20.12.2022г. №2845-01

-ЗМО , приложен файл.

Письмо

Решение об

объявлении

победителей

конкурсного

отбора

субъектов

РФ на

предоставле

ние в 2023

году  иных

МБТ на

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

2. "Решение об

объявлении

победителей

конкурсного отбора

субъектов РФ на

предоставление в 2023

году иных МБТ на

создание модельных

муниципальных

библиотек" Письмо

Министерство

культуры Российской

Федерации от

05.09.2022г. №10,

приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

-

Иное

Пояснительн

Выполнено.

Отклонения

30.09.2023 29.09.2023

1.17.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d69d529-be13-4e54-b40d-d6569d9ea356?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=m8kWjQVjGUKc78yGZNsL%2BTJWlig%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Геннадиевна

- Министр

культуры

ая записка и

ссылки на

документы

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка и ссылки на

документы" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

(Кандалакшс

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта РФ

местному бюджету на

создание модельных

муниципальных

библиотек

(Кандалакшский р-н)"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47608101-1-2023-

28.02.2023 28.02.2023

1.17.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/509887cf-9e0e-4044-bd88-44f8fd861e9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dWnoYtujsI1%2FN8XfPILYERSXQYY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кий р-н) 001, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

(Кольский

р-н)

2. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта РФ

местному бюджету на

создание модельных

муниципальных

библиотек (Кольский

р-н)" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47605000-1-2023-

002, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

3. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта РФ

местному бюджету на

создание модельных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2810c89-db21-427b-a312-a21264529be2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=DGifCL%2BtpA%2Bs6lsWHvYK%2FB6k%2FSw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

(г.п.

Мурмаши)

муниципальных

библиотек (г.п.

Мурмаши)"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47605163-1-2023-

001, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

создание

модельных

4. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта РФ

местному бюджету на

создание модельных

муниципальных

библиотек (г.

Оленегорск))"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47526000-1-2023-

001, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/454ecffb-9cb6-463d-b45b-2c05a7ce1d52?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ibr%2FxCWRdBefbtfKP7Gtk7hlc9k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципаль

ных

библиотек

(г.

Оленегорск)

)

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек

(г.

Мурманск)

5. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта РФ

местному бюджету на

создание модельных

муниципальных

библиотек (г.

Мурманск)"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47701000-1-2023-

002, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Обухова

Ольга

Геннадиевна

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

31.05.2023 28.04.2023

1.17.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

культуры

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 28.04.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылкой на

отчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылкой на

отчет" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2023 29.12.2023

1.17.K.

6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 27,0000

Дата: 31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

проекты"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.За период с

2019 по 2023 годы

созданы 24 модельные

библиотеки. В 2024

году переоснащены по

модельному стандарту

3 муниципальные

библиотеки : -

Центральная детская

31.12.2024 26.12.202427Единица 7 27271.18

https://disk.yandex.ru/d/V3aFCBPV1TyGHg
https://disk.yandex.ru/d/8c2rSuKCnq8B8g
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/473bb535-2cf9-47c7-b0a5-9bce09ab8972?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LsUt4Bn%2FQzuTEtjftJ156izq5bI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

библиотека

муниципального

бюджетного

учреждения культуры

«Центральная детская

библиотека г.

Мурманска»; -

Библиотека-филиал №

1 муниципального

учреждения культуры

«Централизованная

библиотечная система»

г. Оленегорска; -

Библиотека-филиал №

7 муниципального

учреждения культуры

«Централизованная

библиотечная система»

г. Оленегорска. Итого

на 26.12.2024 создано

27 модельных

библиотек.

Предоставлена

информация : 27 из 27.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/473bb535-2cf9-47c7-b0a5-9bce09ab8972?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LsUt4Bn%2FQzuTEtjftJ156izq5bI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. За период

с 2019 по 2023 год в

рамках нацпроекта

«Культура» создано 24

модельных

библиотеки. В 2024

запланированы к

переоснащению и

переоснащены 3

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту: -

Центральная детская

библиотека

муниципального

бюджетного

учреждения культуры

«Центральная детская

библиотека города

Мурманска» (г.

Мурманск, ул.

Беринга, д. 28); -

Библиотека-филиал №

1 муниципального

учреждения культуры

«Централизованная

библиотечная система»

города Оленегорска с

подведомственной

30.09.2024 30.09.2024

1.18.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/473bb535-2cf9-47c7-b0a5-9bce09ab8972?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LsUt4Bn%2FQzuTEtjftJ156izq5bI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b72f489e-201b-4801-9814-d4341e00b1ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cry7gAxdAv6i3WSzBOXTp7UGv54%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территорией

(Мурманская область,

г. Оленегорск, ул.

Строительная, д. 37); -

Библиотека-филиал №

7 муниципального

учреждения культуры

«Централизованная

библиотечная система»

города Оленегорска с

подведомственной

территорией

(Мурманская область,

г. Оленегорск, ул.

Строительная, д. 34).

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

администрац

ии г.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

29.02.2024 31.01.2024

1.18.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b72f489e-201b-4801-9814-d4341e00b1ae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cry7gAxdAv6i3WSzBOXTp7UGv54%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

трансфертов

Мурманска

администрации г.

Мурманска"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 23.01.2024г.

№47701000-1-2024-

007, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

администрац

ии г.

Оленегорск

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

администрации г.

Оленегорск"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 23.01.2024г.

№47526000-1-2024-

006, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»

31.12.2024 31.01.2024

1.18.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

«Культура»

(Приложени

е N 3)

(Приложение N 3)"

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

мероприятия

(результата)

соответствующего

проекта)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 27.04.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.04.2024 27.04.2024

1.18.K.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2024 год и

на плановый

период 2025

и 2026

годов»

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2024 год и

на плановый период

2025 и 2026 годов»"

Закон Мурманская

областная Дума от

13.12.2023г. №2949-01

-ЗМО , приложен файл.

31.12.2024 31.01.2024

1.18.K.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Решение об

объявлении

победителей

конкурсного

отбора на

предоставле

ние в 2024

году

субсидии на

создание

модельных

библиотек

2. "Решение об

объявлении

победителей

конкурсного отбора на

предоставление в 2024

году субсидии на

создание модельных

библиотек" Иное

Министерство

культуры Российской

Федерации от

23.10.2023г. №12,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов" Отчет

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2024 26.12.2024

1.18.K.

6

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылками на

заключенны

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

31.05.2024 29.03.2024

1.18.K.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53b64c4e-027e-4a7f-9de0-887c8de3eaf1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KKzE716gNyCSZhB7Fn6NWMi%2BY5I%3D
https://disk.yandex.ru/d/fXlRWfk50AYp2w
https://disk.yandex.ru/d/Nquiw_nVZIJBgg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

финансово-

правового

обеспечения

е контракты

(договоры)

"Пояснительная

записка с ссылками на

заключенные

контракты (договоры)"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 29.03.2024г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные проекты

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка " Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.20231Единица 0 111.19

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

31.12.2023 28.02.2023

1.19.K.

1

https://disk.yandex.ru/d/Nquiw_nVZIJBgg
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/da330b9d-5d01-4c45-85dd-aa26c2f94c3e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NBYSYyW72QQ36AcKDr3gvuWI0BI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5090a8b5-2e87-4a2e-b933-0cd16e86c2bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IlZSEoAC%2BOUv%2Fcaaobt4aAAxbVM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы

Мурманской

области

«Культура»

(Приложени

е N 8)

Мурманской области

«Культура»

(Приложение N 8) "

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов»

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов» "

Закон Мурманская

областная Дума от

20.12.2022г. №2845-01

-ЗМО , приложен файл.

31.12.2023 28.02.2023

1.19.K.

2

Приказ

Приказ о

результатах

конкурсного

отбора на

предоставле

ние

субсидии из

областного

2. "Приказ о

результатах

конкурсного отбора на

предоставление

субсидии из

областного бюджета на

обеспечение

учреждений культуры

специализированным

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5090a8b5-2e87-4a2e-b933-0cd16e86c2bb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IlZSEoAC%2BOUv%2Fcaaobt4aAAxbVM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6280aad8-4823-4f47-ac55-29154c0e046c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XLQy2JbgGewjOO6HNHF%2F9jajyPA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/047948f7-543a-4a48-a10c-59b4ff1c4a49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MACWSl4yCYiflxt9IEIyd3Byyog%3D


209

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджета на

обеспечение

учреждений

культуры

специализир

ованным

автотранспо

ртом

автотранспортом"

Приказ Министерство

культуры Мурманской

области от 16.06.2022г.

№176, приложен файл.

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

указанием

ссылок на

документы

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с указанием

ссылок на документы"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.19.K.

3

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

поддержку

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на поддержку

отрасли культуры "

28.02.2023 28.02.2023

1.19.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/047948f7-543a-4a48-a10c-59b4ff1c4a49?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MACWSl4yCYiflxt9IEIyd3Byyog%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ac19ad8-7007-4109-9915-bdb235de75f0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IALaiyzf5noLHhT4uM5PP1DfaoA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d9c3f8f-0774-4a80-bb22-2c5b4d985091?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cop8qilRUNaXcTik0FQQ6D%2BsuMM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отрасли

культуры

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47515000-1-2023-

003, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Контракт на

поставку

передвижног

о

многофункц

ионального

культурного

центра

(Автоклуб)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт на поставку

передвижного

многофункциональног

о культурного центра

(Автоклуб)" Иное

МБУ КДЦ

"Платформа" от

28.04.2023г. №

0149200002323001694,

приложен файл,

указана ссылка.

31.05.2023 28.04.2023

1.19.K.

5

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылкой на

отчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылкой на

отчет" Иное

Министерство

31.12.2023 29.12.2023

1.19.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d9c3f8f-0774-4a80-bb22-2c5b4d985091?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cop8qilRUNaXcTik0FQQ6D%2BsuMM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01492000023230016940001
https://disk.yandex.ru/d/o0aGqI1t2jXeZQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные проекты

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Результат

достигнут в 2023 году

- приобретен автоклуб

для Культурно-

досугового центра в

г.п. Печенга.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2024 26.12.20241Единица 0 111.20

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Значение:

3,0000 Дата:

31.12.2021

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Предоставлена

информация : 4 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20214Единица 0 431.21

https://disk.yandex.ru/d/o0aGqI1t2jXeZQ
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee74058d-395d-40f1-835f-8836fbbd482c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9c7rRTJdBo95tqMTUKYcH0K2P5c%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка о

полученных

положительн

ых

экспертизах

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка о полученных

положительных

экспертизах" Иное от

28.02.2021г. №б/н,

приложен файл.

28.02.2021 28.02.2021

1.21.K.

1

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Отчет Отчет

о

технической

готовности

объектов

Выполнено. Просрочка

44 дней. Риск снят:

Перенос окончания

ремонта на более

поздний срок, Причина

риска: Низкая степень

готовности в г.

Апатиты связана с

задержкой получения

экспертизы и,

соответственно,

заключения договоров.

В настоящее время на

объекте работают три

подрядчика, работы

ведутся в соответствии

с графиком, в связи с

чем риск снят. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

01.11.2021 15.12.2021

1.21.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Проведена

беседа с подрядчиками

о необходимости

проведения работ в

установленные сроки,

срок исполнения

01.12.2021, Работы

ведутся в соответствии

с графиками.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

технической

готовности объектов"

Отчет Министерство

культуры МО от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Распределен

ие

бюджетных

ассигновани

й из

областного

бюджета

бюджетам

муниципаль

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Распределение

бюджетных

ассигнований из

областного бюджета

бюджетам

18.03.2021 01.01.2021

1.21.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

образований

Мурманской

области

муниципальных

образований

Мурманской области"

Иное Министерство

культуры МО от

29.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Гарантийное

письмо

2. "Гарантийное

письмо" Письмо от

29.06.2020г. №12-

02/2758-ЕГ, приложен

файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Соглашение

Соглашение

с

Минитсерств

ом

Культуры

РФ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение с

Минитсерством

Культуры РФ"

Соглашение

Министерство

культуры РФ от

22.12.2020г. №054-09-

2021-337, приложен

файл, указана ссылка.

28.02.2021 01.01.2021

1.21.K.

4

Соглашение

Соглашение

с

Министерств

ом культуры

РФ

2. "Соглашение с

Министерством

культуры РФ"

Соглашение

Министерство

культуры РФ от

22.12.2020г. №054-09-

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#Claim
https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#RecipientAgreementPage
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2021-337, указана

ссылка.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Отчет Отчет

об

использован

ии МБТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об использовании

МБТ" Отчет

Министерство

культуры РФ от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

15.12.2021 15.12.2021

1.21.K.

5

Муниципальными

образованиями

заключены контракты

на ремонтные работы

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Контракт на

капитальный

ремонт

здания

Музыкально

й школы

г.Оленегорс

к по ул.

Энергетиков

д.3

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт на

капитальный ремонт

здания Музыкальной

школы г.Оленегорск

по ул. Энергетиков д.3"

Иное от 01.03.2021г. №

0149200002321000161

/1-2021, приложен

файл.

31.05.2021 31.03.2021

1.21.K.

6

Иное

Контракт на

капитальный

ремонт г.

Гаджиево,

ул.

2. "Контракт на

капитальный ремонт г.

Гаджиево, ул.

Колышкина, д.114 А"

Иное от 31.03.2021г. №

0149200002321000785,

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#RecipientAgreementPage
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Колышкина,

д.114 А

приложен файл.

Иное

Контракт на

капитальный

ремонт

детской худ.

школы г.

Мурманск,

улица

Полярной

Дивизии, д.

1/16

3. "Контракт на

капитальный ремонт

детской худ. школы г.

Мурманск, улица

Полярной Дивизии, д.

1/16" Иное от

25.12.2021г. №368,

приложен файл.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Значение:

5,0000 Дата:

31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2022 30.12.20225Единица 0 551.22

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Заключение

гос.эксперти

зы

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

01.03.2022 01.03.2022

1.22.K.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гос.экспертизы" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.05.2020г.

№51-1-1-2-021434-

2020, приложен файл.

Муниципальными

образованиями

заключены контракты

на ремонтные работы

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

Иное

Контракт и

допсоглашен

ия

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Контракт и

допсоглашения" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 09.07.2022г.

№139, приложен файл,

указана ссылка.

01.04.2022 01.04.2022

1.22.K.

2

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка,

ссылка на

акты КС-2

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка, ссылка на

акты КС-2" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 15.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

15.12.2022 15.12.2022

1.22.K.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3519093571421000068
https://disk.yandex.ru/d/kMluMKcQ8H-3ng
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 01.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

01.12.2022 01.12.2022

1.22.K.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Постановлен

ие О

формирован

ии,

предоставле

нии и

распределен

ии субсидий

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

формировании,

предоставлении и

распределении

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской

Федерации"

Постановление

Правительство

Российской Федерации

от 30.09.2014г. №999,

приложен файл.

25.01.2022 25.01.2022

1.22.K.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

АИС

"Статистика

"

Решение

Решение об

объявлении

победителей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Решение об

25.01.2022 25.01.2022

1.22.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

культуры

конкурсного

отбора на

предоставле

ние иных

МБТ

объявлении

победителей

конкурсного отбора на

предоставление иных

МБТ" Решение

Министерство

культуры Российской

Федерации от

26.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

фед.

бюджета

бюджету

субъекта РФ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из фед.

бюджета бюджету

субъекта РФ"

Соглашение

Министерство

культуры Российской

Федерации от

22.12.2021г. №054-09-

2022-610, приложен

файл.

31.01.2022 31.01.2022

1.22.K.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2022 30.12.2022

1.22.K.

8

https://disk.yandex.ru/d/nFHUdjUaz3MSCw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

документы: 1. "Отчет "

Отчет Министерство

культуры Мурманской

области от 10.10.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 15.06.2022г.

№б/н, приложен файл.

15.06.2022 15.06.2022

1.22.K.

9

Обеспечен мониторинг

реализации о

реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата

федерального проекта)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

30.09.2022 30.09.2022

1.22.K.

10

https://disk.yandex.ru/d/nFHUdjUaz3MSCw
:%20https://disk.yandex.ru/d/nFHUdjUaz3MSCw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2022г.

№б/н, приложен файл.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Значение:

6,0000 Дата:

31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка " Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.20236Единица 0 661.23

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка " Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2023 29.12.2023

1.23.K.

1

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

31.03.2023 31.03.2023

1.23.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5475b4dd-69a5-4c9f-ba33-e66aee124780?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=quYPPWe3zPncatYP9BS%2FTvBRESE%3D
https://disk.yandex.ru/d/yIt6cBVn6zHwBA
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26681db3-9102-44f4-b4fb-4d0ead16aeac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ujgZVPYzETRyiMyx%2FfgMPeNvgj8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

культуры

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 31.03.2023г.

№б/н, приложен файл.

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

«Культура»

(Приложени

е N 8)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»

(Приложение N 8) "

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

31.12.2023 28.02.2023

1.23.K.

3

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

31.12.2023 28.02.2023

1.23.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/26681db3-9102-44f4-b4fb-4d0ead16aeac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ujgZVPYzETRyiMyx%2FfgMPeNvgj8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/39742f35-697a-4564-9111-273415c95b81?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6cMBtQ3hSzKNnK7pL%2F9uxc5SNUY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e66afc04-e72a-4609-82b5-3eff222915a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YLuMcG7poqap%2FLzTiJ7TA9%2BrLxo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

(муниципальным

образованиям)

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов»

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов» "

Закон Мурманская

областная Дума от

20.12.2022г. №2845-01

-ЗМО , приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.06.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2023 30.06.2023

1.23.K.

5

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.23.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e66afc04-e72a-4609-82b5-3eff222915a3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YLuMcG7poqap%2FLzTiJ7TA9%2BrLxo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f532cadd-1c3a-4780-aef9-1085d29cc24d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A4L2mKAi2VFEdj9%2BJnDFQupUIBg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f1e3ffc3-52b8-4bf5-87a7-2d3c7dd14b9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hgSidl0BbryMH%2BSqi0HARsmRfkM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a967be7-5ebc-4110-98ac-177905cad6c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k3iQMTg30WWn3bukNenG8ZKnXqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 14.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

15.12.2023 14.12.2023

1.23.K.

7

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

город

Мурманск

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

областного бюджета

бюджету

муниципального

образования город

Мурманск "

Соглашение

Министерство

строительства

Мурманской области

от 18.01.2023г. №

47701000-1-2023-009,

приложен файл.

28.02.2023 28.02.2023

1.23.K.

8

Предоставлен отчет об

использовании

Обухова

Ольга

-

Иное

Пояснительн

Выполнено.

Отклонения

31.12.2023 29.12.2023

1.23.K.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a967be7-5ebc-4110-98ac-177905cad6c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k3iQMTg30WWn3bukNenG8ZKnXqM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85223bd3-0065-485b-a525-3b894ffc82b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0qqd0rVzZWUxJaj0mC6EKfhsqnU%3D
https://disk.yandex.ru/d/8tw-YmASt55ysw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Геннадиевна

- Министр

культуры

ая записка с

ссылкой на

отчет

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылкой на

отчет" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Значение:

7,0000 Дата:

31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.За период с

2019 по 2023 годы

капитально

отремонтированы 6

муниципальных ДШИ

по видам искусств. В

2024 году

запланирован и

завершен капитальный

ремонт МБУДО г.

Мурманска «Детская

школа искусств № 3».

Итого на 26.12.2024

капитально

отремонтированы 7

муниципальных ДШИ

по видам искусств.

Предоставлена

информация : 7 из 7.

Подтверждающие

31.12.2024 26.12.20247Единица 0 771.24

https://disk.yandex.ru/d/8tw-YmASt55ysw
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd1f7362-fd65-4686-a2d9-87328c18e071?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F03YzDs0G5E%2FtLR0LuKyEZYgcFc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 28.06.2024г.

№б/н, приложен файл.

30.06.2024 28.06.2024

1.24.K.

1

Техническая

готовность объекта, %

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. За период

с 2019-2023

капитально

отремонтированы

шесть муниципальных

детских школы

искусств по видам

искусств. В 2024 году

запланирован и

завершен капитальный

ремонт МБУДО города

Мурманска «Детская

школа искусств № 3»

30.09.2024 30.09.2024

1.24.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd1f7362-fd65-4686-a2d9-87328c18e071?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=F03YzDs0G5E%2FtLR0LuKyEZYgcFc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c27611e4-82b7-4e72-933b-51abb94afe1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wm%2Bkll3XI0mnWjVw%2FQtdbPHIZLE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fd31bdf-523a-4009-9723-eeef6dfd9d6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N%2BxkwRdrQMCktKyORHBRsB46EMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по адресу: г.

Мурманск, ул.

Александра Торцева, д.

14. По состоянию на

30.09.2024 работы на

объекте выполнены,

техническая

готовность–100%.

Контракт оплачен.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. За период

с 2019-2023

капитально

отремонтированы

шесть муниципальных

детских школы

искусств по видам

искусств. В 2024 году

запланирован и

завершен капитальный

ремонт МБУДО города

Мурманска «Детская

школа искусств № 3»

по адресу: г.

30.11.2024 30.09.2024

1.24.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fd31bdf-523a-4009-9723-eeef6dfd9d6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N%2BxkwRdrQMCktKyORHBRsB46EMs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ebf86b5f-37f7-47b9-b8d0-a8e9184ee88c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p6M72b3WMf%2BAWuxWSAgM40tazLg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мурманск, ул.

Александра Торцева, д.

14. По состоянию на

30.09.2024 работы на

объекте выполнены,

техническая

готовность–100%.

Контракт оплачен.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

Контракт на

строительно-

монтажные работы

заключен

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка с

сылкой на

заключенны

й контракт

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с сылкой на

заключенный

контракт" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 15.03.2024г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.05.2024 15.03.2024

1.24.K.

4

 Утверждены правила

Лебединска АИС

Постановлен Выполнено.

31.12.2024 31.01.20241.24.K.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ebf86b5f-37f7-47b9-b8d0-a8e9184ee88c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p6M72b3WMf%2BAWuxWSAgM40tazLg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01492000023240007930001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0048c04-8511-43db-9f6e-a4f99affbf46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9HiiA%2BfFl7CVQWceawpbGyBoCqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

я Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

"Статистика

"

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

«Культура»

(Приложени

е N 8)

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»

(Приложение N 8)"

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

5

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

администрац

ии г.

Мурманска

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии

администрации г.

Мурманска"

Соглашение

Министерство

строительства

Мурманской области

29.02.2024 31.01.2024

1.24.K.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0048c04-8511-43db-9f6e-a4f99affbf46?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9HiiA%2BfFl7CVQWceawpbGyBoCqM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 23.01.2024г. №

47701000-1-2024-012,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2024 год и

на плановый

период 2025

и 2026

годов»

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2024 год и

на плановый период

2025 и 2026 годов» "

Закон Мурманская

областная Дума от

13.12.2023г. №2949-01

-ЗМО , приложен файл.

31.12.2024 31.01.2024

1.24.K.

7

Письмо

Письмо

Минкультур

ы России  о

распределен

ии субсидии

на 2024 год

2. "Письмо

Минкультуры России о

распределении

субсидии на 2024 год"

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

31.08.2023г. №514-

01.1-39-@-НП,

приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

АИС

"Статистика

"

Отчет Отчет

об

использован

ии мбт

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2024 26.12.2024

1.24.K.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3eeb1f85-da70-4678-9f7c-de8b160dd367?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9xTFzgSMf58KT6BWFkL08uAhykQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9c30a4a-22f1-4353-9319-379a38e4bc16?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ji%2B2MndTVqbHXwsUL0mAXyPibpE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04577efe-2572-44ba-b6bc-7b3ebbe92136?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RT4CnL%2BZJsOleiT7m09joWIecB0%3D
https://disk.yandex.ru/d/wK8wcMZ5o3gzGg


231

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управления

финансово-

правового

обеспечения

документы: 1. "Отчет

об использовании мбт"

Отчет Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 4 806,6400

Дата: 31.12.2019

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Итоговый

отчет Отчет

Выполнено.

Предоставлена

информация : 4806.64

из 4806.64. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Итоговый отчет от г.

№, приложен файл.

31.12.2019 31.12.2019

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

4806.644806.641.25

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Вигандт

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

председател

я-начальник

отдела

Иное План

мероприятий

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "План

мероприятий" Иное

Комитет по культуре и

искусству от г. №,

приложен файл.

31.03.2019 31.03.2019

1.25.K.

1

Отчет Отчет

2. "Отчет" Отчет

Министерство

культуры от г. №,

https://disk.yandex.ru/d/wK8wcMZ5o3gzGg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Вигандт

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

председател

я-начальник

отдела

Приказ

Приказ

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приказ" Приказ

Министерство

культуры МО от

27.06.2019г. №177,

приложен файл.

31.07.2019 30.06.2019

1.25.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Вигандт

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

председател

я-начальник

отдела

Итоговый

отчет Отчет

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Итоговый отчет

Министерство

культуры Мурманской

области от г. №,

приложен файл.

31.12.2019 31.12.2019

1.25.K.

3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Вигандт

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

председател

я-начальник

отдела

Отчет АИС

отчет

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "АИС

отчет" Отчет АИС

Статистическая

01.07.2019 01.07.2019

1.25.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отчетность отрасли от

г. №, приложен файл.

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 13 917,7900

Дата: 31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Завершено.

Предоставлена

информация : 784.98 из

13917.79. Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2024

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

784.9813917.791.26

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2024

1.26.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2024

1.26.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2024

1.26.K.

3

Увеличение числа

Обухова ГИС

Отчет Отчет Выполнено.В связи с

31.12.2020 31.12.2020Тысяча 4756.0 3195.82256.41.27
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 2 256,4000

Дата: 31.12.2020

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

"Нацпроект

"Культура"

выгруженны

й с АИС

статистическ

ая

отчестность

отрасли

выявленным риском

невыполнения в 2020

году планового

значения показателя

"Увеличение на 15 %

числа посещений

организаций

культуры" показатель

был исключен из

оценки эффективности

реализации нацпроекта

"Культура" письмо №

508-01.1-39-ОЯ от

14.12.2020 .

Предоставлена

информация : 3195.8 из

2256.4. Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

выгруженный с АИС

статистическая

отчестность отрасли"

Отчет от 14.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

посещен

ий

81

Письмо

Письмо от

Минкультур

ы РФ

2. "Письмо от

Минкультуры РФ"

Письмо от 14.12.2020г.

№508-01.1-39-ОЯ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Иванова

Наталья

Юрьевна -

Первый

заместитель

министра

культуры

Письмо

ГОБУК

"Мурманска

я

государстве

нная

областная

универсальн

ая научная

библиотека",

о

показателях

национально

го проекта

«Культура»

в части

увеличения

посещаемост

и

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "ГОБУК

"Мурманская

государственная

областная

универсальная научная

библиотека", о

показателях

национального проекта

«Культура» в части

увеличения

посещаемости "

Письмо Министерстов

культуры МО от г. №,

приложен файл.

29.03.2020 29.03.2020

1.27.K.

1

Письмо

ГОБУК

"Мурманска

я областная

детско-

юношеская

библиотека

им. В.П.

Махаевой", о

показателях

национально

2. "ГОБУК

"Мурманская

областная детско-

юношеская библиотека

им. В.П. Махаевой", о

показателях

национального проекта

«Культура» в части

увеличения

посещаемости"

Письмо Министесртво
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

«Культура»

в части

увеличения

посещаемост

и

культуры МО от

12.03.2020г. №12-

02/1268-ЕГ, приложен

файл.

Письмо

ГОАУК

«Мурмански

й областной

драматическ

ий театр, о

показателях

национально

го проекта

«Культура»

в части

увеличения

посещаемост

и

3. "ГОАУК

«Мурманский

областной

драматический театр, о

показателях

национального проекта

«Культура» в части

увеличения

посещаемости"

Письмо Министерство

культуры МО от г. №,

приложен файл.

письмо

ГОБУК

"Мурманска

я

государстве

нная

областная

специальная

библиотека

для слепых и

слабовидящи

4. "ГОБУК

"Мурманская

государственная

областная специальная

библиотека для слепых

и слабовидящих", о

показателях

национального проекта

«Культура» в части

увеличения

посещаемости "
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х", о

показателях

национально

го проекта

«Культура»

в части

увеличения

посещаемост

и

письмо Министерство

культуры МО от г. №,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Иванова

Наталья

Юрьевна -

Первый

заместитель

министра

культуры

Приказ Об

ответственн

ых лицах

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

ответственных лицах"

Приказ Министерство

культуры от

28.06.2019г. №177,

приложен файл.

29.06.2020 31.05.2020

1.27.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Отчет Отчет

выгруженны

й с АИС

статистическ

ая

отчетность

отрасли

Выполнено. В связи с

риском невыполнения в

2020 году планового

значения показателя

"Увеличение на 15 %

числа посещений

организаций

культуры", данный

показатель был

исключен из оценки

эффективностиреализа

31.12.2020 31.12.2020

1.27.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ции нацпроекта

"Культура" письмо №

508-01.1-39-ОЯ от

14.12.2020 . Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

выгруженный с АИС

статистическая

отчетность отрасли "

Отчет от 14.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

Письмо

Письмо

Минкультур

ы РФ

2. "Письмо

Минкультуры РФ"

Письмо от 14.12.2020г.

№508-01.1-39-ОЯ,

приложен файл.

Работы выполнены

(услуга оказана)

Иванова

Наталья

Юрьевна -

Первый

заместитель

министра

культуры

Отчет Отчет

по

увеличению

посещаемост

и  за 1

квартал

2020  г.

Выполнено. В связи с

карантинными мерами

в мурманской области

решением Минкульта

РФ письмо № 170-01.1

-39-ОЯ от 14.05.2020

плановое исполнение

показателя на 2

квартал снижена до 0%

от годового значения.

Фактическое значение

за полугодие будет

30.06.2020 26.06.2020

1.27.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представлен в отчете за

июль, т.к. формы

отчета закрываются 7

июля. Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

по увеличению

посещаемости за 1

квартал 2020 г." Отчет

АИС статистическая

отчетность от г. №,

приложен файл.

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 5 041,4400

Дата: 31.12.2021

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Отчет

о

выполнении

посещаемост

и

учреждения

ми культуры

за 2020 год

В работе.Отклонения

отсутсвуют

Предоставлена

информация : 3195.8 из

5041.44. Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2021/002 от

03.02.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

посещаемости

учреждениями

культуры за 2020 год"

Отчет от 14.01.2021г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

3195.85041.441.28
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

29.03.2021 28.03.2021

1.28.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

29.06.2021

1.28.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.12.2021

1.28.K.

3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

30.06.2021

1.28.K.

4

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 10 074,1800

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Отчет Отчет

выгруженны

й с АИС

мониторинг

"Культура"

за январь

В работе.Существует

риск: Увеличение

посещаемости

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 года,

31.12.2021 31.12.202110074.18

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

784.9810074.181.29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2021

Причина риска: В

соответствии с

методикой от

03.11.2020 № Р-1459

предусмотрен учет

числа посещений

культурных

мероприятий. Однако

утвержденная

методика не учитывает

специфику

Мурманской области

как региона

Арктической зоны

Российской

Федерации, которая

выражается в сложных

природно-

климатических

условиях, что очень

сильно ограничивает

проведение массовых

мероприятий на

открытом воздухе.

Также климатические

условия являются

причиной массового

выезда населения за

пределы региона в

летний период.

Продолжительность
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отпусков жителей

Мурманской области

составляет 48-80 дней

и приходится в

основном на период с

июня по август, когда

около 60 % жителей

региона выезжают за

его пределы, из-за чего

в летний период

учреждения культуры

теряют около 85 000

тыс. посещений.

Учреждения культуры

региона активно

проводят

познавательные

мероприятия в

дистанционном

формате. Для северян

организовываются

концерты, лекции,

мастер-классы,

онлайн-встречи и

виртуальные

экскурсии по залам. К

сожалению, методика

не позволяет

некоторым видам

учреждений культуры

учитывать посещения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на таких

мероприятиях. музеи

Мурманской области

стали активно

использовать новые

форматы

взаимодействия с

посетителями и многие

свои проекты перевели

в онлайн-формат. Без

учета этой работы

Мурманская область

теряет около 90000

тыс. посещений в год.

Также в показателе

посещений онлайн-

мероприятий

культурно-досуговых

учреждений

учитываются только те

мероприятия, которые

внесены в журнал

учета мероприятий, и

участники, которые

прошли регистрацию.

АИС «Статистическая

отчетность отрасли» не

позволяет учитывать

посетителей на таких

мероприятиях,

просмотры и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количество подписок,

так как на данный

момент нет единой

методики подсчета.

Хотя за 2020 год уже

был зафиксирован

прирост просмотров

культурных

мероприятий на 55 %

по сравнению с 2019

годом., Вероятность:

80%, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2021г. Принятые

меры: 1. В феврале

было отправлено еще

одно письмо в

Министерство

Культуры РФ № 12-

02/720-ОО от

20.02.2021 , срок

исполнения 30.03.2021,

О корректировке

показателя,

Выполнено. Были

направлены

предложения о

дополнении методики

показателем учета

посещаемости онлайн-

мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

критерием, который

будет учитывать

просмотры этих

мероприятий на

цифровых платформах

либо корректировки

показателя для

Мурманской области

как для Арктического

региона.

Предоставлена

информация : 784.98 из

10074.18. Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

выгруженный с АИС

мониторинг

"Культура" за январь"

Отчет Министерство

культуры РФ от

01.02.2021г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Письмо о

корректиров

ке

показателя

2. "Письмо о

корректировке

показателя" Письмо от

20.02.2021г. №12-

02/720-ОО, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Утвержденн

ая методика

расчета

показателя

по

посещаемост

и

В работе. Отклонения

отсутсвуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Утвержденная

методика расчета

показателя по

посещаемости" Иное

Министерство

культуры РФ от

16.10.2021г. №Р-1358,

приложен файл.

28.02.2021 28.02.2021

1.29.K.

1

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное от

28.02.2021г. №б/н,

приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

В работе. Отклонения

отсутствуют Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

17.05.2021 17.05.2021

1.29.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2021

1.29.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Услуга оказана

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

30.06.2021

1.29.K.

4

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 5 136,5600

Дата: 31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.12.2022

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

5136.561.30

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

29.03.2022

1.30.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

29.06.2022

1.30.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.12.2022

1.30.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

30.06.2022

1.30.K.

4

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 11 078,3700

Дата: 31.12.2022

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2022

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

11078.371.31

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

30.04.2022

1.31.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

01.09.2022

1.31.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.12.2022

1.31.K.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

культуры

31.03.2021.

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 5 231,6800

Дата: 31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.12.2023

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

5231.681.32

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

29.03.2023

1.32.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

29.06.2023

1.32.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.12.2023

1.32.K.

3

Услуга оказана

Обухова

Завершено. Исключен

30.06.20231.32.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(работы выполнены)

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

4

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 12 082,5600

Дата: 31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2023

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

12082.561.33

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2023

1.33.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2023

1.33.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/005 от

31.03.2021.

31.12.2023

1.33.K.

3



251

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Увеличение числа

посещений посещений

культурных

мероприятий в три раза

по сравнению с

показателем 2019 годы

Значение: 5 469,4900

Дата: 31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.12.2024

Тысяча

посещен

ий

4756.08

1

5469.491.34

Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

30.03.2024

1.34.K.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-

техническое

(кадровое)

обеспечение

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

29.06.2024

1.34.K.

2

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

31.12.2024

1.34.K.

3

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

Завершено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/002 от

03.02.2021.

30.06.2024

1.34.K.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 4.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка " Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.20234Единица 0 441.35

Услуга оказана

(работы выполнены)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылками на

документы

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылками на

документы" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.09.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.35.K.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам

муниципальных

образований

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

31.12.2023 28.02.2023

1.35.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c541af1b-fb0f-423a-82ae-e7da0c67f346?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1UAASowqZPUA43E3kLcAEy8jL1Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fb832c0-34aa-4621-99b8-3e23f1040a65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=N%2B4Lv11dP9vyC8Rwvkjc9fc%2BNaE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30a2b72f-47cb-40b6-830a-c34c05172e0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h8mjkv2iux3KvajO4K4BMXz7ZPk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

«Культура»

(Приложени

е N 20)

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»

(Приложение N 20) "

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2023 год и

на плановый

период 2024

и 2025

годов»

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2023 год и

на плановый период

2024 и 2025 годов» "

Закон Мурманская

областная Дума от

20.12.2022г. №2845-01

-ЗМО , приложен файл.

31.12.2023 28.02.2023

1.35.K.

3

Письмо

Письмо МК

РФ о

выделении

средств

2. "Письмо МК РФ о

выделении средств

федерального бюджета

по мероприятию

:"Техническое

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30a2b72f-47cb-40b6-830a-c34c05172e0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=h8mjkv2iux3KvajO4K4BMXz7ZPk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fa89a3ab-a1f8-416c-86b0-d2e44ad77fa7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8%2BjwCVBhVLAzz5KcPTHh9nPZjb0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad4b2594-5bab-435f-8b72-f263a0f4fb1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qqb4f%2BlZnM7eM%2Fr5vTMO8%2B6llRo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о бюджета

по

мероприяти

ю

:"Техническ

ое

оснащение

региональны

х и

муниципаль

ных

музеев""

оснащение

региональных и

муниципальных

музеев""" Письмо

Министерство

культуры Российской

Федерации от

01.12.2022г. №6148-05

-7@, приложен файл.

С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

бюджетному

или

автономном

у

учреждению

субсидии в

соответствие

м с абзацем

2 п. 1 ст. 78.1

Бюджетного

кодекса РФ

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

бюджетному или

автономному

учреждению субсидии

в соответствием с

абзацем 2 п. 1 ст. 78.1

Бюджетного кодекса

РФ" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 23.01.2023г.

№20-2023-000589,

28.02.2023 28.02.2023

1.35.K.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ad4b2594-5bab-435f-8b72-f263a0f4fb1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qqb4f%2BlZnM7eM%2Fr5vTMO8%2B6llRo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74118bf1-2f18-408c-8255-7ad191792271?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8UcWCyOH2epMU0She4KsXIFgQGg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

техническое

оснащение

муниципаль

ных музеев

(ЗАТО г.

Североморс

к)

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на

техническое оснащение

муниципальных музеев

(ЗАТО г.

Североморск)"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 20.01.2023г.

№47730000-1-2023-

001, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

техническое

оснащение

муниципаль

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на

техническое оснащение

муниципальных музеев

(ЗАТО

Александровск)"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74118bf1-2f18-408c-8255-7ad191792271?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8UcWCyOH2epMU0She4KsXIFgQGg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/983e1c02-bfbd-4b90-b81e-11bbcd9dcf92?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7m4AZJW%2FNeFPnhDKURpi20Z26sk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9677dd4e-31dd-4075-8c79-d66b66d82f8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBesrpOK%2F6ueHeMhmmJNuhA8LEA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных музеев

(ЗАТО

Александров

ск)

№47737000-1-2023-

002, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

бюджета

субъекта РФ

местному

бюджету на

техническое

оснащение

муниципаль

ных музеев

(г. Ковдор)

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта РФ местному

бюджету на

техническое оснащение

муниципальных музеев

(г. Ковдор)"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 19.01.2023г.

№47517000-1-2023-

002, приложен файл.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 28.04.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.05.2023 28.04.2023

1.35.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9677dd4e-31dd-4075-8c79-d66b66d82f8f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gBesrpOK%2F6ueHeMhmmJNuhA8LEA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7d1e93a8-72f0-4133-93c3-ee249405baa4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mTIyEAdkEKlabcad7r6G7oNJeqU%3D
https://disk.yandex.ru/d/Q3BOmN6RbX-DrQ
https://disk.yandex.ru/d/k0zGT5K92SFIIg
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылкой на

отчет

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылкой на

отчет" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.12.2023 29.12.2023

1.35.K.

6

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2024

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.В 2023

году технически

оснащены 4

региональных и

муниципальных музея.

В 2024 году оснащены

2 музея: - МБУ

«Историко-

краеведческий музей

Печенгского

муниципального

округа»; - ГОАУК

«Мурманский

областной

художественный

музей». Итого на

26.12.2024 технически

оснащены 6

31.12.2024 26.12.20246Единица 0 661.36

https://disk.yandex.ru/d/k0zGT5K92SFIIg
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c33f412-4466-47f0-a411-c11c182d8d99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x3f%2BJEDoLRXF0u7uZNMrLWn3%2BMk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональных и

муниципальных

музеев. Предоставлена

информация : 6 из 6.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

 Услуга оказана

(работы выполнены)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Реализация начата в

2023 году. В 2023 году

технически оснащены

4 региональных и

муниципальных музея.

На 2024 год

запланировано

оснащение двух

музеев. По состоянию

на 30.09.2024

завершены

мероприятия по

техническому

оснащению МБУ

«Историко-

краеведческий музей

Печенгского

муниципального

30.09.2024 30.09.2024

1.36.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c33f412-4466-47f0-a411-c11c182d8d99?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=x3f%2BJEDoLRXF0u7uZNMrLWn3%2BMk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd09f7ee-ef52-44c2-8743-63fec680f134?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ap7QSWMPWj9xo52wW61LfYgKr7k%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа» (Мурманская

область, Печенгский р-

н, пгт Никель,

Печенгская ул., д. 1а) и

ГОАУК «Мурманский

областной

художественный

музей» (г. Мурманск,

улица Коминтерна,

д.13).

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.09.2024г.

№б/н, приложен файл.

 С муниципальными

образованиями

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

ГОАУК

"Мурмански

й областной

художествен

ный музей"

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии ГОАУК

"Мурманский

областной

художественный

музей"" Соглашение

Министерство

29.02.2024 31.01.2024

1.36.K.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cd09f7ee-ef52-44c2-8743-63fec680f134?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ap7QSWMPWj9xo52wW61LfYgKr7k%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9ebcd8a-45b9-4cdb-a429-b4bbfcf25669?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EDJ625NhekBQIs02fOpTTYQkrmI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры Мурманской

области от 12.01.2024г.

№20-2024-000256,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

администрац

ии

Печенгского

муниципаль

ного округа

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии

администрации

Печенгского

муниципального

округа" Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 15.01.2024г.

№47515000-1-2024-

003, приложен файл.

 Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Постановлен

ие

Постановлен

ие

Правительст

ва

Мурманской

области «Об

утверждении

гос.

программы

Мурманской

области

«Культура»

(Приложени

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Правительства

Мурманской области

«Об утверждении гос.

программы

Мурманской области

«Культура»

(Приложение N 20)"

Постановление

Правительство

31.12.2024 31.01.2024

1.36.K.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f9ebcd8a-45b9-4cdb-a429-b4bbfcf25669?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EDJ625NhekBQIs02fOpTTYQkrmI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e696e651-e2a2-40fd-b052-3c810d240b45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2Fnd56YXnEUgEPZmiMsK%2FTMJwVIU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e286d162-bf7e-4a5f-a10d-594b4694bc17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=opg905ugmOHBEVZ8fcrSRbRtM28%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е N 20)

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Закон Закон

Мурманской

области «Об

областном

бюджете на

2024 год и

на плановый

период 2025

и 2026

годов»

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Мурманской области

«Об областном

бюджете на 2024 год и

на плановый период

2025 и 2026 годов»"

Закон Мурманская

областная Дума от

13.12.2023г. №№2949-

01-ЗМО , приложен

файл.

31.12.2024 31.01.2024

1.36.K.

4

Письмо

Письмо

Минкультур

ы России о

выделении

средств

субсидии на

2024 год

2. "Письмо

Минкультуры России о

выделении средств

субсидии на 2024 год"

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

03.10.2023г. №5555-05

-7@, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

АИС

"Статистика

"

Отчет

Пояснительн

ая записка с

ссылкой на

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

31.12.2024 26.12.2024

1.36.K.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e286d162-bf7e-4a5f-a10d-594b4694bc17?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=opg905ugmOHBEVZ8fcrSRbRtM28%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c995b723-f2d5-4bbd-babc-e0f1b0659523?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=u3D3v2BrCZJqJNoc%2Blxrk%2FcZ24Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/392a9511-61b4-4089-a3ae-f097360dc379?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XkPjS1ycR4nc8pfWVcYeVgGWjwk%3D
https://disk.yandex.ru/d/K8XXGqpzAURNAw
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

управления

финансово-

правового

обеспечения

отчеты

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылкой на

отчеты" Отчет

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

АИС

"Статистика

"

Иное

Пояснительн

ая записка с

ссылками на

заключенны

е контракты

(договоры)

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка с ссылками на

заключенные

контракты (договоры)"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 29.03.2024г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

31.05.2024 29.03.2024

1.36.K.

6

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и

театры кукол

Значение: 1,0000 Дата:

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

прооекты

"Культура"

Акт Акт

приемки

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

31.12.2019 15.12.2019Единица 1 111.37

https://disk.yandex.ru/d/K8XXGqpzAURNAw
https://disk.yandex.ru/d/0TvfGYJnYC-JyQ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2019

документы: 1. "Акт

приемки" Акт от г. №,

приложен файл.

Закупка включена в

план закупок

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

 План

закупок

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "План

закупок" Комитет по

культуре и искусству

от г. №, приложен

файл.

15.12.2019 30.10.2019

1.37.K.

1

Оборудование введено

в эксплуатацию

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

Иное

Товарная

накладная

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Товарная накладная"

Иное ГОАУК "МОТК"

от 11.09.2019г. №1108,

приложен файл.

10.10.2019 10.10.2019

1.37.K.

2

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная

накладная" Иное

ГОАУК "МОТК" от

09.10.2019г. №3,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

Иное Счет-

фактура

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

10.10.2019 10.10.2019

1.37.K.

3



264

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура" Иное

ГОАУК"МОТК" от

11.09.2019г. №1108,

приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

2. "Товарная

накладная" Иное

ГОАУК "МОТК" от

09.10.2019г. №3,

приложен файл.

Иное Счет

3. "Счет" Иное ГОАК

"МОТК" от

09.10.2019г. №23,

приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

Акт Акт

осмотра

электроуста

новки

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

осмотра

электроустановки"

Акт Северо-Западное

управление

Ростехнадзора от

25.11.2019г. №48-

4902/АО, приложен

файл.

01.11.2019 25.11.2019

1.37.K.

4

Заключение органа Акт Акт Выполнено. Исключен

1.37.K.



265

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

строительного надзора

получено

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

осмотра

тепловых

энергоустан

овок и теп

ловых сетей

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

осмотра тепловых

энергоустановок и теп

ловых сетей" Акт

Северо-Западное

управление

Ростехнадзора от

25.11.2019г. №48-

4906/АО, приложен

файл.

05.11.2019 25.11.2019

5

Иное

Разрешение

2. "Разрешение" Иное

Северо-Западное

управление

Федеральной службы

по экологическому,

технологическому и

атомному надзору от

25.11.2019г. №48-

5250/РД, приложен

файл.

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

Акт

Разрешение

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение" Акт

15.11.2019 25.11.2019

1.37.K.

6



266

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва и

бюджетных

инвестиций

Северо-Западное

управление

Ростехнадзора от

25.11.2019г. №48-

5246/РД, приложен

файл.

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

Договор

Договор

энергоснабж

ения

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Договор

энергоснабжения"

Договор АО

"АтомЭнергоСбыт" от

01.12.2019г. №

5140140924, приложен

файл.

01.12.2019 01.12.2019

1.37.K.

7

Принято решение о

создании

(реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Вигандт

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

председател

я-начальник

отдела

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

сцбсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Мурманской

области

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

сцбсидии из

федерального бюджета

бюджету Мурманской

области" Соглашение

01.05.2019 01.05.2019

1.37.K.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерство

культуры РФ от

23.01.2019г. №054-08-

2019-052, приложен

файл.

Иное

Приложение

№ 11  к

закону

Мурманской

области

2. "Приложение № 11 к

закону Мурманской

области" Иное

Министерство

финансов МО от г. №,

приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

Иное

Фотоотчет

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Фотоотчет" Иное

Минитсерство

культуры Мурманской

области от г. №,

указана ссылка.

15.12.2019 15.12.2019

1.37.K.

9

Акт Акт

приемки

2. "Акт приемки" Акт

от г. №, приложен

файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

 Отчет о

заключенны

х контрактах

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

15.12.2019 23.09.2019

1.37.K.

10

https://yadi.sk/d/XYsH8NvcZ8n74Q


268

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заказчиками по

результатам закупок

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

заключенных

контрактах" Комитет

по культуре и

искусству от г. №,

приложен файл.

 Реестр

заключенны

х контрактов

2. "Реестр

заключенных

контрактов" Комитет

по культуре и

искусству от г. №,

приложен файл.

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

Иное Счет

на оплату

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет на

оплату" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 10.09.2019г.

№1108, приложен

файл.

15.12.2019 15.12.2019

1.37.K.

11

Иное Счет

на оплату

2. "Счет на оплату"

Иное Министерство

культуры Мурманской

области от 08.10.2019г.

№23, приложен файл.

Иное

Товарная

накладная

3. "Товарная

накладная" Иное

Министерство



269

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры Мурманской

области от 08.10.2019г.

№3, приложен файл.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

Иной вид

документа

Прошла

оплата

поставленно

го

оборудовани

я

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Прошла оплата

поставленного

оборудования" Иной

вид документа

Министерство

культуры Мурманской

области от 10.09.2019г.

№1108, приложен

файл.

15.12.2019 15.12.2019

1.37.K.

12

Иной вид

документа

Прошла

оплата

поставленно

го

оборудовани

я

2. "Прошла оплата

поставленного

оборудования" Иной

вид документа

Министерство

культуры Мурманской

области от 08.10.2019г.

№23, приложен файл.

Земельный участок

предоставлен

заказчику

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

Иное

Положитель

ное

заключение

о проверке

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

01.02.2019 01.02.2019

1.37.K.

13



270

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

достовернос

ти

определения

сметной

стоимости

документы: 1.

"Положительное

заключение о проверке

достоверности

определения сметной

стоимости" Иное

Управление

государственной

экспертизы

Мурманской области

от 06.06.2017г. №6-2-1

-0050-17, приложен

файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение" Иное

Управление

государственной

экспертизы

Мурманской области

от 06.06.2017г. №

621005017, приложен

файл.

01.04.2019 01.02.2019

1.37.K.

14

Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

Иное

Кадастровый

паспорт

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

01.06.2019 01.06.2019

1.37.K.

15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

земельного

участка

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Кадастровый паспорт

земельного участка"

Иное Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра

и картографии от

02.02.2015г. №

51/301/15-7094,

приложен файл.

Оборудование

приобретено

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

Иное Счет

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1. "Счет"

Иное ГОАУК "МОТК"

от 11.09.2019г. №1108,

приложен файл.

01.10.2019 01.10.2019

1.37.K.

16

Иное Счет

2. "Счет " Иное

ГОАУК "МОТК" от

01.10.2019г. №23,

приложен файл.

Строительно-

монтажные работы

завершены

Возмитель

Марина

Евгеньевна -

Иное

Фотоотчет

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №A1-

54-2021/011 от

01.10.2019 01.10.2019

1.37.K.

17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

отдела

экономики

строительст

ва и

бюджетных

инвестиций

30.12.2021.

Подтверждающие

документы: 1.

"Фотоотчет" Иное от г.

№, приложен файл.

Иное

Фотоотчет

2. "Фотоотчет" Иное

от г. №, приложен

файл.

Иное

Фотоотчет

3. "Фотоотчет" Иное

от г. №, приложен

файл.

Иное

Фотоотчет

4. "Фотоотчет" Иное

от г. №, приложен

файл.

Иное

Фотоотчет

5. "Фотоотчет" Иное

от г. №, приложен

файл.

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и

театры кукол

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

прооекты

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Значение

показателя на 2021 год

равно 0 Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

15.12.2021г. №б/н,

31.12.2021 31.12.20211Единица 1 111.38
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Вигандт

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

председател

я-начальник

отдела

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

319 дней. Значение

результата на 2021

равно 0.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.01.2021 15.12.2021

1.38.K.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Вигандт

Екатерина

Николаевна

-

Заместитель

председател

я-начальник

отдела

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Значение

результата на 2021 год

равно 0

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.38.K.

2

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и

театры кукол

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

прооекты

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

31.12.2022 30.12.20221Единица 1 111.39



274

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

В работе. Значение

результата на 2022 год

равно 0 Исключен на

основании ЗИ №A1-54

-2022/013 от

31.05.2022.

30.06.2022 30.06.2022

1.39.K.

1

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и

театры кукол

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

прооекты

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка " Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

31.12.2023 29.12.20231Единица 1 111.40

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры

юного зрителя и

театры кукол

Значение: 1,0000 Дата:

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Националь

ные

прооекты

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Результат

достигнут в 2019 году

- проведен

капитальный ремонт

здания Мурманского

областного театра

кукол. В 2024 году

реализация

31.12.2024 26.12.20241Единица 1 111.41

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b711ca5-a313-4390-af5e-2aea8cf306ab?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3ZEX6YGk%2FiojFmp8iEgc69lIBHQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eb8068b-768b-478c-bcf5-df0c73157e59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QD38ELvJhjcO4RMU7bUaBnBygA4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2024

мероприятий по

данному результату не

предусмотрена.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 26.12.2024г.

№б/н, приложен файл.

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

организации в сельской

местности Значение:

1,0000 Дата:

31.12.2021

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.Отклонени

я отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.20211Единица 0 111.42

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное

Положитель

ное

заключение

Выполнено. Основные

темы для обсуждения:

1. Корректировка

паспортов РП

(текущий статус,

проблемы) 2.

30.01.2021 01.01.2021

1.42.K.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eb8068b-768b-478c-bcf5-df0c73157e59?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QD38ELvJhjcO4RMU7bUaBnBygA4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключение

соглашений: с ФОИВ

(если ожидаются

изменения в РП), с

муниниципалитетами

на предоставление

бюджетных лимитов

(остаток недоведенных

лимитов, кому и на

какие мероприятия,

причина и срок

завершения процесса).

3. Контрактование в

целях реализации

мероприятий РП

(общий процент

законтрактованности,

плановые даты закупок

и заключения

контрактов, сроки

завершения

контрактов). 4.

Нехватка средств на

реализацию

мероприятий в рамках

РП (объем

недостающих средств,

причина

возникновения, по

каким мероприятиям,

какие меры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимаются). 5.

План/график

выполнения

мероприятий (от

закупки до даты

приёмки работ) по кап.

строительству/ кап.

ремонту (в т.ч. свалки)

6. Иные

прогнозируемые

проблемы/риски

реализации РП в 2021

г. Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Положительное

заключение" Иное от

14.05.2020г. №51-1-1-

3-017169-2020,

приложен файл.

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по

субъектам Российской

Федерации

(муниципальным

образованиям)

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Иное Заявка

(распределе

ние) от

Мурманской

области к

письму №

01/1577-АЧ

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1. "Заявка

(распределение) от

Мурманской области к

письму № 01/1577-

АЧ" Иное

Министерство

28.02.2021 01.01.2021

1.42.K.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуры МО от

12.05.2020г. №01/1577

-АЧ, приложен файл.

Письмо

Гарантийное

письмо об

исполнении

обязательств

Мурманской

областью

2. "Гарантийное

письмо об исполнении

обязательств

Мурманской

областью" Письмо

Министерство

культуры РФ от

12.05.2020г. №01/1577

-АЧ, приложен файл.

С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Министерство

культуры РФ от

23.01.2021г. №

47605402-1-2021-001,

приложен файл.

25.01.2021 31.03.2021

1.42.K.

3

Соглашение

Соглашение

о выделении

субсидии

2. "Соглашение о

выделении субсидии"

Соглашение

Министерство

культуры Мурманской

области от 23.01.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№47605402-1-2021-

001, приложен файл.

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Отчет Отчет

об

использован

ии МБТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

об использовании

МБТ" Отчет

Министерство

культуры РФ от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

15.12.2021 15.12.2021

1.42.K.

4

Заключено соглашение

с Минкультурой РФ

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Соглашение

Соглашение

на субсидию

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение на

субсидию" Соглашение

Министерство

культуры РФ от

17.12.2019г. №054-09-

2019-108/3, приложен

файл.

31.01.2021 23.01.2021

1.42.K.

5

Заключено соглашение

с муниципальным

образованием на

предоставление

субсидии

Лебединская

Светлана

Ивановна -

Начальник

управления

финансово-

правового

обеспечения

Соглашение

Соглашение

с Кольским

районом

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение с

Кольским районом"

Соглашение от

28.02.2021 23.01.2021

1.42.K.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

23.01.2021г. №

47605402-1-2021-001,

приложен файл.

Отчет о технической

готовности объекта

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

10.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

15.12.2021 10.12.2021

1.42.K.

7

Строительно-

монтажные работы

завершены

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное Акты о

приемке

выполненны

х работ КС-

2,   справки о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат КС-3

Выполнено.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акты о

приемке выполненных

работ КС-2, справки о

стоимости

выполненных работ и

затрат КС-3" Иное

Министерство

культуры МО от

10.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

15.12.2021 10.12.2021

1.42.K.

8

Оборудование

приобретено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

-

Иное

Ссылки на

контракты

Выполнено. Просрочка

62 дней. Риск снят:

Поставка

30.09.2021 01.12.2021

1.42.K.

9

https://disk.yandex.ru/d/0F9itnyp3OSvbA
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

культуры

оборудования,

Причина риска:

Задержка поставки,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

29.10.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование

поставлено, срок

исполнения 29.10.2021.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылки

на контракты" Иное

Министерство

культуры Мурманской

области от 30.11.2021г.

№Б/н, приложен файл.

Иное

Закрывающи

е документы

2. "Закрывающие

документы" Иное

Министерство

культуры МО от

30.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование

установлено

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

оборудовани

я

Выполнено. Просрочка

39 дней. Риск снят:

Установка

оборудования в более

поздний срок

(декабрь), Причина

01.11.2021 10.12.2021

1.42.K.

10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

риска: Перенос срока

окончания

строительных работ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование

будет установлено в

декабре, срок

исполнения 10.12.2021.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию

оборудования " Иное

Междуреченский СДК

от 10.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Пояснительн

ая записка

2. "Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

10.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование введено

в эксплуатацию

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное Акт

ввода в

эксплуатаци

ю

оборудовани

Выполнено. Просрочка

25 дней. Риск снят:

Введение в

эксплуатацию

оборудования ,

15.11.2021 10.12.2021

1.42.K.

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я

Причина риска:

Оборудование будет

введено в

эксплуатацию в

декабре в связи с

переносом срока

окончания

строительных работ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование

будет введено в

эксплуатацию в

декабре в связи с

переносом срока

окончания

строительеных работ.

Риск недостижения

результата

отсутствует, срок

исполнения 30.11.2021.

Отклонения

отсутствуют.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

ввода в эксплуатацию

оборудования" Иное

МБУК

"Междуреченский
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

СДК" от 10.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Техническая

готовность объекта, %

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка о

технической

готовности

объекта

Выполнено. Просрочка

10 дней. Риск снят:

Техническая

готовность объекта на

30.11.2021 94%,

Причина риска:

Техническая

готовность объекта на

30.11.2021 94%,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г. Принятые

меры: 1. Техническая

готовность объекта на

30.11.2021 94%, срок

исполнения 30.11.2021.

Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка о технической

готовности объекта"

Иное Министерство

культуры МО от

10.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

30.11.2021 10.12.2021

1.42.K.

12

Объект недвижимого

Обухова -

Иное Выполнено. Просрочка

15.12.2021 30.12.20211.42.K.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества введен в

эксплуатацию

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

15 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в

эксплуатацию" Иное

МБУК

"Междуреченский

СДК" от 30.12.2021г.

№51-RU51513307-44-

2021, приложен файл.

13

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

произведена

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Иное

Пояснительн

ая записка

Выполнено. Просрочка

16 дней. Отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Пояснительная

записка" Иное

Министерство

культуры МО от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

15.12.2021 31.12.2021

1.42.K.

14

Утверждены правила

распределения и

предоставления

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных

трансфертов

Обухова

Ольга

Геннадиевна

- Министр

культуры

-

Постановлен

ие

Постановлен

ие об

утверждении

государстве

нной

программы в

Выполнено.

Отклонения

отсутсвуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление об

утверждении

государственной

28.02.2021 01.01.2021

1.42.K.

15



286

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия

(результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области

"Культура"

программы в области

"Культура""

Постановление

Правительство

Мурманской области

от 11.11.2020г. №790-

ПП, приложен файл.



287

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

107 666,641.1 100,00107 666,64107 666,64 107 666,64107 666,64

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности , код

направления расходов:71060,

А5130, 55130, 551900

107 666,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 100,00107 666,64107 666,64 107 666,64107 666,64

104 787,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

100,00104 784,63104 787,22 104 787,22104 787,22

104 787,22

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

100,00104 784,63104 787,22 104 787,22104 787,22

107 666,64

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

100,00107 666,64107 666,64 107 666,64107 666,64

0,00внебюджетные источники1.1.4 0,000,000,00 0,000,00

672 806,661.2 96,74650 894,62672 806,66 659 537,32672 742,42

(04) Проведена реновация



288

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды , код

направления расходов:545500

672 806,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 96,74650 894,62672 806,66 659 537,32672 742,42

672 806,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

96,74650 894,62672 806,66 659 537,32672 742,42

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.2.4 0,000,000,00 0,000,00

169 212,131.3 100,00169 212,13169 212,13 169 212,13169 212,13

(09) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек , код направления

расходов:А5130, 55130, 523300

169 212,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 100,00169 212,13169 212,13 169 212,13169 212,13



289

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

99 771,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

100,0099 771,0799 771,07 99 771,0799 771,07

99 771,07

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

100,0099 771,0799 771,07 99 771,0799 771,07

169 212,13

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

100,00169 212,13169 212,13 169 212,13169 212,13

0,00внебюджетные источники1.3.4 0,000,000,00 0,000,00

109 080,281.4 100,00109 080,28109 080,28 82 949,95109 080,28

(11) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами , код направления

расходов:551900

109 080,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 100,00109 080,28109 080,28 82 949,95109 080,28

90 130,53

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

100,0053 874,4353 874,43 27 744,1053 874,43

64 000,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.4.1.

2

100,0027 744,1027 744,10 27 744,1027 744,10



290

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

82 949,95

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

100,0082 949,9582 949,95 82 949,9582 949,95

0,00внебюджетные источники1.4.4 0,000,000,00 0,000,00

192 131,411.5 100,00192 131,41192 131,41 177 131,41192 131,41

(12) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту , код

направления расходов:5454F,

545400

192 131,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 100,00192 131,41192 131,41 177 131,41192 131,41

190 502,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

100,00190 502,00190 502,00 175 502,00190 502,00

175 502,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

100,00175 502,00175 502,00 175 502,00175 502,00

177 131,41

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

100,00177 131,41177 131,41 177 131,41177 131,41

0,00внебюджетные источники1.5.4 0,000,000,00 0,000,00

10 625,001.6 100,0010 625,0010 625,00 10 625,0010 625,00

(14) Приобретены передвижные

многофункциональные



291

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации , код направления

расходов:551900

10 625,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 100,0010 625,0010 625,00 10 625,0010 625,00

10 422,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

100,0010 422,4010 422,40 10 422,4010 422,40

10 422,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

100,0010 422,4010 422,40 10 422,4010 422,40

10 625,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

100,0010 625,0010 625,00 10 625,0010 625,00

0,00внебюджетные источники1.6.4 0,000,000,00 0,000,00

439 383,601.7 94,51415 255,06439 383,60 439 383,60439 383,60

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств , код направления

расходов:551900

439 383,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 94,51415 255,06439 383,60 439 383,60439 383,60



292

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

358 979,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

93,54335 797,14358 979,98 358 979,97358 979,98

358 979,98

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

93,54335 797,14358 979,98 358 979,97358 979,98

439 383,60

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

94,51415 255,06439 383,60 439 383,60439 383,60

0,00внебюджетные источники1.7.4 0,000,000,00 0,000,00

40 664,111.8 100,0040 664,1140 664,11 40 664,1140 664,11

(18) Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи, код направления

расходов:559000

40 664,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 100,0040 664,1140 664,11 40 664,1140 664,11

40 101,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

100,0040 101,0640 101,06 40 101,0640 101,06

12 063,72

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

100,0012 063,7212 063,72 12 063,7212 063,72

12 626,77

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

100,0012 626,7712 626,77 12 626,7712 626,77



293

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00внебюджетные источники1.8.4 0,000,000,00 0,000,00

160 000,001.9 100,00160 000,00160 000,00 0,00160 000,00

(19) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и (или)

муниципальные театры юного

зрителя и театры кукол, код

направления расходов:545600

160 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.9.1 100,00160 000,00160 000,00 0,00160 000,00

160 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.9.1.

1

100,00160 000,00160 000,00 0,00160 000,00

0,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.9.1.

2

0,000,000,00 0,000,00

0,00

бюджеты муниципальных

образований

1.9.1.

3

0,000,000,00 0,000,00

0,00внебюджетные источники1.9.4 0,000,000,00 0,000,00

62 368,381.10 100,0062 368,3862 368,38 62 368,3862 368,38

(20) Построены и (или)

реконструированы культурно-

досуговые организации в сельской

местности , код направления

расходов:556700

62 368,38консолидированный бюджет1.10.1 100,0062 368,3862 368,38 62 368,3862 368,38



294

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

60 590,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.10.1

.1

100,0060 590,5460 590,54 60 590,5460 590,54

60 590,54

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.10.1

.2

100,0060 590,5460 590,54 60 590,5460 590,54

62 368,38

бюджеты муниципальных

образований

1.10.1

.3

100,0062 368,3862 368,38 62 368,3862 368,38

0,00внебюджетные источники1.10.4 0,000,000,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 963 938,21 97,661 917 897,63

1 963 938,21

1 788 091,46

826 675,60

1 061 963,88 97,731 037 835,34

0,00 0,000,00

886 117,13 97,27

1 963 938,21 1 749 538,541 963 873,97

1 963 938,21 1 749 538,541 963 873,97

849 861,03 849 861,02849 861,03

1 061 963,88 1 061 963,881 061 963,88

0,00 0,000,00

1 751 835,36 1 537 435,681 751 771,12

97,661 917 897,63

97,431 706 737,89


